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RESUMO 
  
 
A presente monografia tem por objeto analisar a constitucionalidade e as críticas ao 
regime de execução da contratação integrada prevista pelo Regime Diferenciado de 
Contratações Públicas – RDC (Lei nº 12.462, de 5 de agosto de 2011). Para isso, 
primeiramente, serão abordados princípios da licitação pública aplicados ao RDC. 
Depois, verifica-se ferramentas e inovações do RDC, além da forma como este disciplina 
o projeto básico, os critérios de julgamento e os aditivos contratuais. Em capítulo à parte, 
esmiúça-se o funcionamento do regime de contratação integrada, a fim de, 
posteriormente, verificar-se sua constitucionalidade. Essa temática, será observada à luz 
das Ações Diretas de Inconstitucionalidade – ADIs nº 4.645 e nº 4.655, em trâmite 
perante ao Supremo Tribunal Federal – STF, ainda sem julgamento iniciado. O que se 
pretende demonstrar, no presente trabalho, é a constitucionalidade do instituto sob o 
manto dos princípios da eficiência e economicidade, não podendo se falar em ofensa à 
moralidade, isonomia, competitividade, impessoalidade e julgamento objetivo. Por outro 
vértice, o estudo analisa e sopesa as duras críticas tecidas pela doutrina ao regime da 
contratação integrada. 
 
 
Palavras-chave: Direito Administrativo; Licitação Pública; Regime Diferenciado de 
Contratações Públicas – RDC; Lei nº 12.462/2011; Contratação Integrada. 
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INTRODUÇÃO 
 
A Administração Pública é regida pelos princípios previstos no caput do art. 37 da 
Constituição Federal – Legalidade, Impessoalidade, Moralidade, Publicidade e Eficiência – que 
também aponta em seu inciso XXI o dever de licitar como a regra geral para toda a 
Administração Pública. 
Em linhas gerais, a licitação pública é regulada pela Lei nº 8.666 de 1993, – intitulada 
Lei Geral de Licitação – LGL, e suas posteriores alterações. Este diploma legal, em seu art. 3º, 
aponta como finalidade a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da 
proposta mais vantajosa para a Administração e a promoção do desenvolvimento nacional 
sustentável. O dispositivo ainda ordena o processamento da licitação em conformidade com 
princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da 
publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do 
julgamento objetivo. 
Por sua vez a Lei nº 12.462 de 2011 instituiu o chamado Regime Diferenciado de 
Contratações Públicas – RDC, adicionando, aos já mencionados os seguintes princípios: da 
eficiência, da economicidade e do desenvolvimento nacional sustentável. O RDC surgiu como 
legislação temporária com objetos pré-determinados para atender grandes obras de 
infraestrutura necessária à realização de grandes eventos esportivos que o Brasil acordou em 
receber durante os anos de 2013 e 2016. O RDC objetiva dar celeridade e reduzir a burocracia 
e engessamento da Administração Pública nas licitações.  
Argumentando bons resultados com o RDC, o governo federal impulsionou leis que 
ampliaram seu campo de atuação, retirando-se, na prática, seu aspecto temporário. As 
ferramentas trazidas pelo RDC compõem muitas das alternativas que estão previstas no Projeto 
de Lei do Senado – PLS 559/2003 que, se futuramente aprovado, deve se tornar a nova Lei de 
Licitações, revogando na íntegra a atual LGL.  
Não é difícil perceber a grande importância do tema. A Administração Pública deve se 
utilizar da licitação pública como processo prévio para a contratação da execução de serviços 
ou obras, compras e alienações. Assim objetiva-se a escolha da melhor proposta que atenda ao 
interesse público. 
Também não é raro, diuturnamente, nos depararmos com problemas nessas licitações: 
equívocos no planejamento, materiais ou serviços de má qualidade, atrasos em entregas, 
aumento de custos orçados, isso para não se falar em condutas mais graves como fraudes, 
favorecimentos, desvios de valores do erário, conluio, cartéis e corrupção.  
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Dados do ano de 20131, informam que apenas pela União (âmbito da administração 
direta, autárquica e fundacional) as compras governamentais movimentaram 68,4 bilhões de 
reais na aquisição de bens e serviços por meio de 223,2 mil processos. 
O cerne do presente estudo é o regime de contratação integrada, previsto no RDC. Este 
regime de execução contratual agrupa a realização por parte do contratado: do projeto básico e 
executivo, a própria execução do objeto licitado, até atividades posteriores para sua efetiva 
operação. Tem como objeto obras e serviços de engenharia, em especial aqueles de 
complexidade elevada. Nesse quesito, aumenta-se a relevância do certame licitatório para a 
escolha da solução mais vantajosa ao interesse público. 
A hipótese que se apresenta no presente estudo é no sentido de demonstrar a 
constitucionalidade material da contratação integrada, em detrimento a supostas ofensas aos 
princípios da moralidade, da impessoalidade, da competividade e do julgamento objetivo do 
certame licitatório. Contudo, sem se olvidar da análise das críticas que recebe tal regime de 
execução contratual. 
A técnica de pesquisa será a bibliográfica, pois recairá sobre fontes legislativas, 
doutrinárias e jurisprudenciais.  Para o estudo destas questões, esse trabalho foi estruturado em 
quatro capítulos. 
O primeiro capítulo expõe em linhas gerais os princípios administrativos aplicados ao 
sistema licitatório em questão, assim como as normas gerais reguladas na Lei n. 8.666 de 1993 
em especial quanto ao projeto básico.  
O segundo capítulo, por sua vez, tratará do Regime Diferenciado de Contratações – 
RDC instituído pela Lei nº 12.462/2011. Dentre os tópicos vistos estão: o cenário jurídico-
político, o processo legislativo que o originou, e as novidades legislativas trazidas pelo RDC. 
O terceiro capítulo versará especificamente acerca do regime da contratação integrada 
previsto na lei do RDC, seus detalhes e aspectos, a citar: conceitos e características básicas, 
pressupostos de utilização, envolvimento do objeto da licitação, anteprojeto de engenharia, 
matriz de riscos, critérios de julgamento, e vedação de celebração de termos aditivos. 
O quarto e derradeiro capítulo visará demonstrar a constitucionalidade do regime da 
contratação integrada no ordenamento jurídico brasileiro, atentando, porém, para as necessárias 
críticas doutrinárias quanto à aplicação do instituto. 
  
                                                 
1 BRASIL. MPOG. Informações Gerenciais de Contratações e Compras Públicas 2013. Disponível em: 
<http://www.comprasnet.gov.br/ajuda/Estatisticas/2013/01_A_12_INFORMATIVO_COMPRASNET_Dados_G
erais_2013.pdf> Acesso em 15.06.2015. 
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1 LICITAÇÃO PÚBLICA 
 
O primeiro capítulo trata genericamente da Licitação Pública, seus princípios aplicados 
ao Regime Diferenciado de Contratações Públicas – RDC, e destaques da Lei nº 8.666/93, pois 
representa  a Lei Geral de Licitações e Contratos – LGL.  
Quanto aos princípios, optou-se por não segmetá-los conforme sua previsão legal 
(Constituição, LGL ou RDC), eis que todos foram igualmente positivados na Lei do RDC. 
Seu estudo, com identificação de princípios basilares e determinação de conceitos, faz-
se necessário para que se possa, posteriormente, descrever o regime de execução de contratação 
integrada e analisá-lo quanto a sua constitucionalidade e principais críticas recebidas. 
 
1.1 ASPECTOS GERAIS SOBRE A LICITAÇÃO 
 
A Administração Pública não é autossuficiente no sentido de atender ao interesse 
público primário e secundário, tendo, na maioria das vezes, que recorrer ao mercado, 
contratando particulares, pessoas físicas ou jurídicas, para suprir essas demandas. 
 
1.1.1 Conceito, Natureza Jurídica e Finalidade 
 
O art. 37, XXI da Constituição Federal foi regulamentado pela Lei 8.666, de 21.06.93 e 
suas alterações, em vigor atualmente, que disciplina as licitações e contratos da Administração 
Pública. 
O texto constitucional no art. 37, inciso XXI, enuncia o seguinte:   
Art. 37 (...) 
XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e 
alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure 
igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam 
obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da 
lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica 
indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações.2 
 
Mais adiante, no caput do art. 175, prescreve-se: “Incumbe ao Poder Público, 
diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação 
de serviços públicos”. 
                                                 
2  BRASIL. Constituição Federal do Brasil de 1988. Senado Federal: Brasília, 2015. 
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Nas lições de Paulo Vaz3 o vocábulo "licitação" provém do latim licitationem, derivado 
de licitatio ou licitationis, cujo significado é venda por lances, arrematação. O Direito 
Administrativo brasileiro, entretanto, atribui-lhe sentido diverso, principalmente a partir da 
reforma administrativa (Decreto-lei n. 200/67), quando licitação passou a representar o 
procedimento administrativo prévio necessário para viabilizar os contratos da Administração  
A Constituição Federal consagra, como regra, a licitação pública para a contratação da 
execução de serviços ou obras, compras e alienações. Impõe à Administração a adoção da 
licitação como procedimento prévio à contratação, destinada a escolher a melhor proposta que 
atenda ao interesse público. 
Justen Filho em sua obra “Comentários à Lei das Licitações e Contratos 
Administrativos” afirma que: 
 
Licitação significa um procedimento administrativo formal, realizado sob regime de 
direito público, prévio a uma contratação, pela qual a Administração seleciona com 
quem contratar e define as condições de direito e de fato que regularão esta relação 
jurídica futura .4 
 
A licitação decorre do princípio jurídico da isonomia. Tomando-se por base o texto 
constitucional, os administrados têm o direito subjetivo a um tratamento equitativo e igualitário 
na atividade administrativa. 
Por conseguinte, conforme entendimento de França:  
 
A Administração Pública tem o dever jurídico de assegurar a todos os interessados na 
realização de atos e negócios jurídicos administrativos potencialmente lucrativos, a 
oportunidade de disputar em igualdade de condições a preferência do Estado, da forma 
mais vantajosa possível para o interesse público.5    
 
Ainda consoante Justen Filho, a licitação também é um procedimento administrativo de 
natureza concorrencial, porque a competitividade é tanto o pressuposto para a realização da 
licitação, como preceito inspirador de sua dinâmica, pois sem a possibilidade de confronto de 
pessoas ou objetos não se justifica a adoção do processo licitatório6.  
                                                 
3 VAZ, Paulo Afonso Brum. Licitação – Linhas Gerais e Aspectos Destacados. Artigo. In: Revista CEJ, Brasília, 
p. 80 - 95, 05 ago. 1998. Disponível em: <http://www.egov.ufsc.br/portal/sites/default/files/anexos/18973-
18974-1-PB.html > Acesso em 05.03.2015. 
4 JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos. 14. ed. São Paulo: 
Dialética, 2010, p. 11.  
5 FRANÇA, Vladimir da Rocha . CONCEITO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO. Revista Zênite de 
Licitações e Contratos-ILC , v. 135, p. 393-399, 2005. 
6 JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos. 14. ed. São Paulo: 
Dialética, 2010, p. 49. 
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A rigor, o processo licitatório será sempre obrigatório para a Administração Pública, 
porém a própria Constituição prevê em seu art. 37, inc. XXI7, que a lei pode estabelecer 
situações que não sofrerão a incidência do princípio da licitação. Com efeito, há casos em que 
não há competição que o justifique, ou mesmo eventos nos quais a decisão de licitar deve ficar 
sujeita aos critérios de conveniência ou oportunidade do gestor público.    
Então, a licitação tem a finalidade de selecionar a melhor contratação possível para o 
Poder Público, conciliando a satisfação dos interesses coletivos com o princípio da isonomia.    
 
1.2 PRINCÍPIOS DA LICITAÇÃO PÚBLICA APLICADOS AO RDC 
 
O Brasil, após a promulgação da Constituição Federal de 1988, iniciou sua escalada para 
uma tentativa de melhoria da Administração Pública, trazendo expressamente em seu art. 37, 
caput, diversos princípios, quais sejam, o da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da 
publicidade e da eficiência – este último através de Emenda Constitucional – EC n. 19/1998, 
uns já anteriormente positivados, e outros não. Todos, no entanto, objetivando incutir na 
mentalidade do administrador público a seriedade com que deve ser tratado o Erário. 
O procedimento licitatório deve observar todos os princípios constitucionais, e mais os 
princípios específicos elencados no caput do artigo 3º, da Lei Federal nº 8.666/93 (Redação 
dada pela Lei nº 12.349, de 2010): 
 
Art. 3º  A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da 
isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do 
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em estrita 
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da 
moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação 
ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos.8 
 
Bandeira de Mello assim conceitua princípio: 
é o mandamento nuclear de um sistema, verdadeiro alicerce dele, disposição 
fundamental que se irradia sobre diferentes normas compondo-lhes o espírito e 
servindo de critério para a exata compreensão e inteligência, exatamente por definir a 
lógica e a racionalidade do sistema normativo, no que lhe confere a tônica e lhe dá 
sentido harmônico.9   
                                                 
7 BRASIL. Constituição Federal do Brasil. 
8
 BRASIL. Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993. Regulamenta o artigo 37, inciso XXI, da Constituição 
Federal, institui normas para licitações e dá outras providências.  
9
 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 31.ed. São Paulo: Malheiros, 2014. 
p.24. 
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A importância do princípio advém não apenas por serem as normas dele originadas, 
mas, sobretudo, porque todas elas devem ser interpretadas e aplicadas à luz dele. 
No que tange a Lei do RDC editou-se seus princípios igualmente no artigo 3º, que soa 
o seguinte: 
 
Art. 3º As licitações e contratações realizadas em conformidade com o RDC deverão 
observar os princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, 
da publicidade, da eficiência, da probidade administrativa, da economicidade, do 
desenvolvimento nacional sustentável, da vinculação ao instrumento convocatório e 
do julgamento objetivo. 
 
Esses princípios são norteadores da aplicação da Lei nº 12.462/2011 e nenhuma solução, 
em caso algum, será sustentável se colidir com os princípios elencados. Nesse aspecto, a 
inovação legislativa, mesmo que relativa, se deu pela inclusão expressa dos princípios da 
economicidade e do desenvolvimento nacional sustentável. 
A seguir faz-se uma breve definição e conceituação desses princípios, sem se ter a 
pretensão de esgotá-los ou de se adentrar em todas suas irradiações no campo das licitações. 
 
1.2.1 Legalidade 
 
A licitação constitui-se em um procedimento administrativo vinculado à lei. Esta, por 
seu turno, define as condições da atuação dos agentes administrativos, estabelecendo a 
sequência dos atos a serem praticados e impondo condições que impeçam escolhas pessoais ou 
subjetivas. 
A lei ressalva autonomia para a Administração na escolha do momento de realização da 
licitação, do seu objeto, das especificações de condições da execução, escolha das condições 
do futuro contrato. Essa competência discricionária se exercita na fase preparatória, e as 
escolhas, uma vez consignadas no ato convocatório da licitação, passarão a reger a conduta 
futura do administrador, e determinarão as condições a serem observadas pelos envolvidos na 
licitação. A Lei nº 8.666/93, no seu artigo 4º, assegura a todos os licitantes o direito público 
subjetivo à fiel observância do estabelecido em lei.  
 
1.2.2 Impessoalidade   
 
Pelo princípio da impessoalidade (ou finalidade), a Administração Pública, deve praticar 
o ato com o objetivo de atingir o interesse público. Sobre a matéria, explica Meirelles:  
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Desde que o princípio da finalidade exige que o ato público seja praticado sempre 
com finalidade pública, o administrador fica impedido de buscar outro objetivo ou 
praticá-lo no interesse próprio ou de terceiros. Pode o interesse público coincidir com 
o de particulares, como ocorre normalmente nos atos administrativos negociais e nos 
contratos públicos, caso em que é lícito conjugar a pretensão do particular com o 
interesse coletivo.10     
 
A impessoalidade na condução dos procedimentos licitatórios exclui o subjetivismo, 
isto é, a decisão independe da identidade do julgador uma vez que está calcada na vinculação à 
lei e ao ato convocatório.      
 
1.2.3 Moralidade 
 
O princípio da moralidade exige da Administração segundo Di Pietro: “comportamento 
não apenas lícito, mas também consoante com a moral, os bons costumes, as regras de boa 
administração, os princípios de justiça e equidade, a ideia comum de honestidade”.11 
No processo licitatório, a conduta adotada pela Administração sempre se norteará como 
a única capaz de atender o interesse coletivo, e ao mesmo tempo, sem ofender os valores 
consagrados pelo sistema jurídico. À moralidade soma-se à legalidade. Assim uma conduta 
compatível com a lei, mas imoral, será inválida.     
O princípio aplica-se tanto à conduta do agente da administração, como à dos próprios 
licitantes. A moralidade veda a possibilidade de vantagens pessoais. O administrador deve agir 
com lealdade ao interesse público, sendo que esse sempre deverá se sobrepor ao interesse 
particular (próprio ou de terceiros). Também a disputa entre os licitantes deve ser honesta; 
havendo conluio ou composição entre os licitantes, a moralidade do ato estará comprometida. 
O certame, então, deverá ser invalidado, e os responsáveis punidos.    
 
1.2.4 Publicidade 
 
A publicidade visa não apenas a divulgação do procedimento para conhecimento de 
todos os interessados como também assegura a possibilidade de fiscalização dos atos praticados 
pela Administração. Ou seja, a publicidade das licitações objetiva garantir o mais amplo acesso 
                                                 
10
 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 36.ed. São Paulo: Malheiros, 2010, p. 93-94.  
11  DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 22ª ed. São Paulo: Atlas, 2009, p.358. 
  
14 
possível aos interessados em participar do certame e, por outro lado, a ampla divulgação do 
procedimento permite a verificação da legalidade dos atos praticados. 
Vários dispositivos da Lei 8.666/93 constituem aplicação do princípio da publicidade, 
somente admitindo a ausência de publicidade em contratações que envolvem questões sigilosas. 
Neste caso, deve haver uma motivação (técnica) plenamente justificada.  
A regra é a publicidade dos atos procedimentais da licitação. ressalvado o sigilo das 
propostas até a sua abertura em sessão pública. Esta exceção se justifica em razão dos princípios 
da igualdade e da moralidade.     
 
1.2.5 Eficiência 
 
Sendo a finalidade da licitação a seleção da proposta mais vantajosa, impõe-se o dever 
de escolher segundo o princípio da eficiência. O agente público deve gerir os recursos 
financeiros segundo regras éticas, com integral respeito à probidade, voltado a atender os 
interesses da coletividade. 
Considerando que os recursos públicos são extremamente escassos para atender os 
extensos compromissos assumidos pelo Poder Público, é mister que a sua utilização produza os 
melhores resultados econômicos do ponto de vista quantitativo e qualitativo. 
Para ser eficiente, o gestor público precisa buscar todas as informações pertinentes ao 
problema a ser enfrentado, e estar consciente, na elaboração de editais, de que todos os 
privilégios reservados pela Administração a si própria elevarão os custos de transação e, 
consequentemente, o valor dos preços pagos aos particulares.  
Faz-se necessária distinção entre a eficiência na seara privada e pública. Naquela busca-
se o aumento de sua lucratividade, ou seja, trazer melhores resultados com menos recursos. Por 
sua vez, para a Administração Pública eficiência significa a concretização dos objetivos e 
competências impostas pela Constituição Federal, por exemplo em seus artigos 3º e 23. 
 
1.2.6 Isonomia  (Igualdade) 
 
Este princípio tem a finalidade de destacar o caráter igualitário que deve ser dispensado 
aos licitantes na preparação e realização de processos administrativos em que a iniciativa 
privada é convocada a realizar negócios jurídicos com a Administração. Ao agente 
administrativo é vedado praticar distinções fundadas em caracteres pessoais dos interessados. 
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A Lei 8.666/93, em seu art. 3º, § 1º, inc. I, determina que é proibida a admissão, previsão, 
inclusão ou tolerância, nos atos de convocação, de cláusulas ou condições que comprometam, 
restrinjam ou frustrem o seu caráter competitivo e estabeleçam preferências ou distorções em 
razão da naturalidade, da sede ou domicílio dos licitantes ou de qualquer outra circunstância 
impertinente ou irrelevante para o específico objeto do contrato. 
 
 
1.2.7 Probidade Administrativa 
 
Pode-se inferir que o princípio da probidade administrativa é a objetivação do princípio 
da Moralidade. Em outras palavras, representa o dever do agente público de seguir em sua 
atuação as regras estabelecidas pela Lei de Improbidade Administrativa – Lei 8.429/1992, em 
específico nos seus artigos 9º, 10 e 11. 
Assim a improbidade administrativa se revela pela prática concreta de atos 
taxativamente listados nos mencionados artigos.   
 
 
1.2.8 Vinculação ao Instrumento Convocatório 
 
Trata-se de um princípio essencial e específico para os processos de natureza 
concorrencial. Conforme o art. 41 da Lei Federal 8.666/93, a Administração Pública deve 
cumprir as normas e condições constantes do edital da licitação, ao qual se acha estritamente 
vinculada. Por esta razão, a doutrina de Meirelles diz que o edital é a lei interna da licitação12, 
subordinando o gestor público e os licitantes aos seus comandos. 
De todo modo deve-se sempre lembrar que o edital também é um ato administrativo. E 
como tal, merece obediência à já comentada legalidade. Consoante Niebuhr, “a Administração 
não goza de liberdade para prescrever nos instrumentos convocatórios normas que não se 
harmonizam com a legalidade, sob pena de frustrar o aludido princípio constitucional”. 13 
  
                                                 
12 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 36.ed. São Paulo: Malheiros, 2010, p. 285. 
13 NIEBUHR, Joel de Menezes. Licitação Pública e Contrato Administrativo. 3. ed. Belo Horizonte: Fórum, 
2013. P. 285 
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1.2.9 Julgamento Objetivo 
 
Visando restringir o espaço para a discricionariedade administrativa na apreciação e 
julgamento dos proponentes e das propostas, a Lei nº 8.666/93 estabelece que esse (julgamento) 
deva ser feito de acordo com critérios objetivos previamente indicados no edital. 
O instrumento convocatório deverá determinar previamente os elementos de 
qualificação técnica e econômica para um julgamento objetivo da idoneidade dos licitantes. 
Quanto ao julgamento das propostas, deverá ser realizado em conformidade com os 
critérios claros e objetivos eleitos pelo instrumento convocatório como aptos para classificá-
las, viabilizando a seleção da melhor entre elas. 
 
1.2.10 Economicidade  
 
O caput do art. 70 da CF/1988 já previa a economicidade como um dos aspectos a serem 
fiscalizados pelo controle externo do Poder Legislativo, exercido pelos Tribunais de Contas. 
O princípio da economicidade não deve ser confundido com o princípio da eficiência. 
Aquele é uma manifestação deste, segundo pensamento de Justen Filho: 
 
Não bastam honestidade e boas intenções para validação de atos administrativos. A 
economicidade impõe adoção de solução mais conveniente e eficiente sob o ponto de 
vista da gestão dos recursos públicos.14  
 
 
Este princípio deve guiar o administrador público, na busca da maior vantagem 
econômica para a Administração Pública, representando uma disciplina para o exercício 
discricionário no caso concreto. 
 
1.2.11 Desenvolvimento Nacional Sustentável  
 
O conceito de Desenvolvimento Sustentável foi inicialmente traçado pela Organização 
das Nações Unidas – ONU:  
 
O desenvolvimento que procura satisfazer as necessidades da geração atual, sem 
comprometer a capacidade das gerações futuras de satisfazerem as suas próprias 
necessidades, significa possibilitar que as pessoas, agora e no futuro, atinjam um 
nível satisfatório de desenvolvimento social e econômico e de realização humana 
e cultural, fazendo, ao mesmo tempo, um uso razoável dos recursos da terra e 
                                                 
14 JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos. 14. ed. São Paulo: 
Dialética, 2010, p. 67. 
  
17 
preservando as espécies e os habitats naturais.15  
 
Portanto, percebe-se descrito o tripé da chamada sustentabilidade, a saber: econômico, 
social e ambiental. Da mesma forma, depreende-se a importância dada ao critério temporal, 
demonstrado pelo necessário equilíbrio entre o ‘agora’ e o ‘futuro’. Assim, ao trazer tais 
comandos normativos às licitações, calculam-se irrestritas as pretensões do legislador infra 
legal.     
Os dizeres ‘Desenvolvimento Nacional Sustentável’ já constavam na LGL como um dos 
objetivos da licitação. A despeito disto, foi a Lei do RDC que o expressou como princípio na 
seara licitatória.  
Em comentário a sua inserção, ainda como finalidade das licitações no âmbito da Lei  
nº 8.666/1993, Hely Lopes Meirelles16 colaciona os fundamentos que motivaram a mudança de 
redação legal:  
 
[...] a busca do desenvolvimento econômico e do fortalecimento das cadeias 
produtivas de bens e serviços domésticos, usando-se para esse fim o poder de compra 
governamental, mediante novas normas que asseguram atuação privilegiada do setor 
público com vistas à instituição de incentivos à pesquisa e à inovação que, 
reconhecidamente, consubstanciam poderoso efeito indutor ao desenvolvimento do 
País. Esta terceira finalidade, segundo a “Exposição de Motivos” da medida 
provisória, fundamenta-se nos seguintes comandos da Constituição Federal: “(i) 
inciso II do art. 3º, que inclui o desenvolvimento nacional como um dos objetivos 
fundamentais da República Federativa do Brasil; (ii) incisos I e VIII do art. 170, 
atinentes à organização da ordem econômica nacional, que deve observar, entre outros 
princípios, a soberania nacional e a busca do pleno emprego; (iii) art. 174, que dispõe 
sobre as funções a serem exercidas pelo estado, como agente normativo e regulador 
da atividade econômica; e (iv) art. 219, que trata de incentivos ao mercado interno, de 
forma a viabilizar o desenvolvimento cultural e socioeconômico, o bem-estar da 
população e a autonomia tecnológica do País”. 
 
 
Sobre as preocupações a serem alcançados com este princípio, Boselli17 destaca: 
 
É claro o objetivo do legislador de tratar o conceito de desenvolvimento nacional 
sustentável como um campo ligado à economia nacional e ao desenvolvimento, 
no Brasil, de emprego, renda, arrecadação, tecnologia, dentre outros. 
Mesmo mantidas essas preocupações, o conceito de sustentável, inserido na 
expressão “desenvolvimento nacional”, passou a ganhar contornos ambientais e 
critérios de sustentabilidade, no sentido de pensar a construção de um panorama 
que se desenvolva e se mantenha ao longo do tempo. 
  
                                                 
15 ONU. Relatório Brundtland - Nosso Futuro Comum. Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e 
Desenvolvimento da Organização das Nações Unidas, 1987. Apud COSTA, Carlos Eduardo Lustosa da. As 
licitações sustentáveis na ótica do controle externo. Interesse Público – IP, Belo Horizonte, ano 14, n. 71, jan./fev. 
2012. Disponível em: <http://portal2.tcu.gov.br/portal/pls/portal/docs/2493672.PDF>. Acesso em: 06 mai 2015. 
16 MEIRELLES, Hely Lopes.. Direito Administrativo Brasileiro. 36.ed. São Paulo: Malheiros, 2010, p. 288. 
17 BOSELLI, Felipe Cesar Lapa. O Regime Diferenciado de Contratações e uma análise da sua 
constitucionalidade sob seu aspecto principiológico. 2013. Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal de 
Santa Catarina – UFSC, Florianópolis, 2013.  p. 65. 
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1.3 PAPEL DO PROJETO BÁSICO    
 
Abordar-se-á neste tópico de estudo a importância do projeto básico na licitação e 
contratação; bem como a sua imprescindibilidade para qualquer tipo de serviço, não restrito 
apenas a serviços para execução de obras e serviços de engenharia sob a égide da Lei de 
Licitações. 
Inicialmente cumpre esclarecer que a Lei n. 8.666/93, em diversos pontos, faz 
referência direta ou indiretamente ao projeto básico, por exemplo, conceituando-o (art. 6º); 
exigindo-o (art. 7º); estabelecendo seus requisitos (art. 12); e discriminando-o como um dos 
elementos do edital (art. 40). 
De acordo com a jurisprudência que vem sendo constituída no Tribunal de Contas da 
União, o projeto básico é exigência legal para contratação de obras e serviços sem qualquer 
distinção, inclusive para compras. A inobservância desse requisito, essencial à fase interna, e 
que reflete na fase externa da licitação, pode ensejar a nulidade de todo o certame, uma vez que 
a ausência desse detalhamento prévio se considera vício insanável.  
 
1.3.1 Fundamento Legal  
 
O conceito de projeto básico é dado pela Lei nº 8.666/93, em seu artigo 6º, inciso IX, 
alíneas “a” a “f”. De sua leitura, observa-se um rol de requisitos necessários a um adequado 
desenvolvimento de um projeto. Assim, pode ser definido como: 
 
 
IX) Projeto Básico: Conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de 
precisão adequado, para caracterizar a obra ou serviço, ou complexo de obras ou 
serviços objeto da licitação, elaborado com base nas indicações dos estudos técnicos 
preliminares, que assegurem a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto 
ambiental do empreendimento, e que possibilite a avaliação do custo da obra e a 
definição dos métodos e do prazo de execução, devendo conter os seguintes 
elementos: 
a) desenvolvimento da solução escolhida de fornecer visão global da obra e identificar 
todos os seus elementos constitutivos com clareza; 
b) soluções técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a 
minimizar a necessidade de reformulação ou de variantes durante as fases de 
elaboração do projeto executivo e de realização das obras e montagem; 
c) identificação dos tipos de serviços a executar e de materiais e equipamentos a 
incorporar à obra, bem como suas especificações que assegurem os melhores 
resultados para o empreendimento, sem frustrar o caráter competitivo para a sua 
execução; 
d) informações que possibilitem o estudo e a dedução de métodos construtivos, 
instalações provisórias e condições organizacionais para a obra, sem frustrar o caráter 
competitivo para a sua execução; 
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e) subsídios para montagem do plano de licitação e gestão da obra, compreendendo a 
sua programação, a estratégia de suprimentos, as normas de fiscalização e outros 
dados necessários em cada caso; 
f) orçamento detalhado do custo global da obra, fundamentado em quantitativos de 
serviços e fornecimentos propriamente avaliados. 
 
O Governo Federal possui um Manual de Obras Públicas - Edificações18, denominado 
de Práticas da Secretaria de Estado da Administração e Patrimônio - SEAP. As Práticas SEAP 
foram estabelecidas pelo Decreto nº 92.100/85 e atualizadas pela Portaria MARE nº 2.296, de 
23/07/1997 – antigo Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado. Têm o objetivo 
de estabelecer diretrizes gerais para a elaboração de projetos, execução de construção, 
complementação, reforma, ampliação e manutenção de uma edificação ou conjunto de 
edificações. 
A partir da vigência do Decreto acima mencionado, a elaboração de projetos, 
especificações e orçamentos, bem assim a execução, fiscalização e medição de obras e serviços 
de engenharia, no âmbito do Sistema de Serviços Gerais - SISG, ficaram subordinadas às 
práticas citadas. É um documento público federal de grande utilidade que apesar de ser de uso 
obrigatório, é pouco conhecido por parte dos Administradores Públicos envolvidos em 
licitações de obras. É dividido em três partes: Prática Geral de Projeto, Prática Geral de 
Construção e Prática Geral de Manutenção. A falta de divulgação dessas normas nos diversos 
Órgãos Públicos tem prejudicado a sua efetiva aplicação. 
Um exemplo da aplicação das Práticas SEAP está nas definições de projeto básico que 
são mais abrangentes e elucidativas que as da Lei nº 8.666/93. Segundo a Prática Geral de 
Projeto – SEAP19 
 
O Projeto Básico deverá demonstrar a viabilidade técnica e o adequado tratamento do 
impacto ambiental, possibilitar a avaliação do custo dos serviços e obras objeto da 
licitação, bem como permitir a definição dos métodos construtivos e prazos de 
execução do empreendimento. Serão solucionadas as interferências entre os sistemas 
e componentes da edificação. 
Além dos desenhos que representem tecnicamente a solução aprovada através do 
Estudo Preliminar, o Projeto Básico será constituído por um relatório técnico, 
contendo o memorial descritivo dos sistemas e componentes e o memorial de cálculo 
onde serão apresentados os critérios, parâmetros, gráficos, fórmulas, ábacos e 
“softwares” utilizados na análise e dimensionamento dos sistemas e componentes. 
O Projeto Básico conterá ainda os elementos descritos na Lei de Licitações e 
Contratos, com especial atenção para o fornecimento do orçamento detalhado da 
execução dos serviços e obras, fundamentado em especificações técnicas e 
quantitativos de materiais, equipamentos e serviços, bem como em métodos 
construtivos e prazos de execução corretamente definidos. 
                                                 
18 BRASIL, Secretaria de Estado da Administração e Patrimônio – SEAP. Parte 1 – Prática Geral de Projeto, 
capítulo 3, item 3.4.2, p. 6/1. Brasília. 1997. Disponível em 
<http://www.comprasnet.gov.br/publicacoes/manual.htm>  Acessado em: 20.abr.2015 
19 Idem.   
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Ainda assim, as definições de projeto constantes nas Práticas SEAP podem ser 
consideradas insuficientes para definir o objeto. Caberia à ABNT melhorar suas normas, com 
desenvolvimento de definições mais precisas e completas, como o caso da NBR 6492 - 
Representação de Projetos de Arquitetura -, cuja definição de projetos é ainda mais simples e 
incompleta que as Práticas SEAP e a Lei nº 8.666/93. A norma20 denomina Projeto Básico de 
Anteprojeto: 
 
Anteprojeto: Definição do partido arquitetônico e dos elementos construtivos, 
considerando os projetos complementares (estrutura, instalações, etc.). Nesta etapa o 
projeto deve receber aprovação final do cliente e dos órgãos oficiais envolvidos e 
possibilitar a contratação da obra.  
 
Não obstante o entendimento de alguns doutrinadores, segundo o qual o projeto básico 
somente é necessário e indispensável nas contratações de obras e serviços de engenharia, a 
Instrução Normativa nº 18, de 22.12.97 – MARE, que disciplina a contratação de serviços a 
serem executados de forma indireta e contínua, celebrados por órgãos ou entidades integrantes 
do Sistema de Serviços Gerais (SISG), conceitua, em seu item 1.1.3, projeto básico conforme 
abaixo descrito e, ainda, o exige, em seu item 2.3, para a contratação desses serviços: 
descrição detalhada do objeto a ser contratado, dos serviços a serem executados, sua 
frequência e periodicidade, características do pessoal, materiais e equipamentos a 
serem fornecidos e utilizados, procedimentos a serem seguidos, cuidados, deveres, 
disciplina, gestão da qualidade, informações a serem prestadas e controles a serem 
adotados  
 
Portanto, para o MARE, atual Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão -
MPOG, o projeto básico faz-se necessário, também, nas demais espécies de contratação, a 
exemplo dos serviços contínuos, e não apenas naquelas que envolvam obras e serviços de 
engenharia. 
No mesmo sentido é o entendimento do Tribunal de Contas da União que, em 
reiteradas decisões, tem se posicionado pela imprescindibilidade do projeto básico para 
licitações referentes a diversos tipos de serviços, a citar: transportes; limpeza e conservação; na 
área de informática. 
 
                                                 
20 ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas. ABNT NBR 6492:1994. Representação de projetos de 
arquitetura. 30.04.1994.  27 p.  
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1.3.2 Importância do Projeto Básico e as Consequências de suas Deficiências 
 
O projeto básico constitui elemento importante na caracterização do objeto a ser 
licitado, de forma a indicar seu custo, o prazo de execução, sua viabilidade técnica e econômica, 
visando possibilitar a todos o mais amplo conhecimento sobre o objeto licitado, desde a solução 
técnica pretendida até os tipos de materiais e serviços que serão, no futuro, exigidos pelo órgão 
público, bem como garantir a regular execução da obra ou serviço licitado, evitando-se 
correções e aditamentos custosos.21 
Nesse sentido, importante colacionar o entendimento de Antonio Roque Citadini22 - 
Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo: 
 
Projeto básico inexistente é, por sua vez, uma das graves irregularidades, 
principalmente quando se trata de grandes obras. A lei é rígida nesta exigência e com 
muita razão, porque não tendo o administrador o projeto básico do que vai contratar, 
implica dizer até que não sabe o que necessita, portanto, não sabe o que contratar. É 
necessário que saiba o administrador com muita clareza o que seu órgão/unidade 
necessita e possa demonstrar isto aos licitantes, para que todos, de igual modo, 
possam, se o quiserem, formular suas propostas. 
 
 
É conveniente não esquecer o elenco de requisitos presentes no artigo 12, incisos I a 
VII da LGL, cuja leitura mostra o quanto pode ser abrangente um projeto, contendo elementos 
que o tornam de grande importância para o interesse público. Não se deve perder de mente que, 
quanto melhor for a sua elaboração, menor serão as quantidades de alterações contratuais. 
Percebe-se então a importância do projeto básico para um bom planejamento da Administração 
e de seu controle. 
É importante relembrar que a inconsistência ou inexistência dos elementos que devem 
compor o projeto básico poderá ocasionar problemas futuros, cujas consequências serão 
destacadas ao término deste item. 
É de suma importância um Projeto Básico bem elaborado, uma vez que qualquer erro 
de projeto poderá ser usado pelo vencedor da licitação para obtenção de vantagem financeira. 
O objetivo do empresário é maximizar os seus lucros, e não estará cometendo nenhuma 
                                                 
21 Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais - TCMG Consulta n. 657.018: Consulta subscrita pelo Senhor 
Procurador-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais, solicitando esclarecimento se a exigência de projeto básico 
afigura-se imprescindível em obras e serviços de qualquer natureza. Relator: Conselheiro Eduardo Carone Costa 
- Tribunal Pleno - Sessão do dia 07/08/02. Disponível em 
<http://200.198.41.151:8081/tribunal_contas/2002/04/-sumario?next=11 > . Acesso em: 20.abr.2015. 
22 CITADINI, Antonio Roque. “Controle do Tribunal de Contas” (Palestra), CEDAU - Centro de Estudos de 
Direito Administrativo, Ambiental e Urbanístico em 22/05/1997 – disponível em 
<http://www.citadini.com.br/palestras/pal970522.htm>. Acesso em: 20.abr.2015. 
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ilegalidade em se aproveitar das falhas da Administração Pública, pois cabe a ela evitar 
possíveis erros e tomar providências para que não se repitam. 
Pode-se citar, como exemplo, o caso de uma obra pública que prevê em seu orçamento 
um serviço apresentando quantidades menores do que a necessária para a execução da obra. 
Como o orçamento constante no projeto básico deve representar quantitativamente o que será 
executado, o empreiteiro terá direito a um aditivo contratual, onde serão acrescentados os 
valores relativos à diferença de quantitativos, mesmo que a obra seja pelo regime de execução 
de "empreitada por preço global". O construtor que age de forma premeditada, superfatura o 
custo unitário do serviço que está com as quantidades minoradas, e subfatura outros serviços, 
para manter o preço global. Ao ser feito o pleito solicitando o pagamento da diferença, ele 
receberá um valor maior do que o justo.  
A situação inversa também pode ser útil para o empreiteiro, pois se as quantidades de 
um serviço estão majoradas, o licitante subfatura esse serviço para ganhar a licitação, pois ciente 
de que não será necessário executar toda a quantidade prevista no orçamento do edital.  
Nos casos em que a deficiência do projeto básico tem como consequência a 
necessidade de modificações contratuais, e se essas aconteceram de forma lícita e na dimensão 
exata das necessidades do interesse público (por exemplo, aditivos dentro dos limites legais, 
preços compatíveis com os de mercado, manutenção do objeto), não há que se falar em débito, 
mas subsiste a necessidade de responsabilização dos gestores e dos autores do projeto básico 
deficiente. 
De acordo com as jurisprudências do Tribunal de Contas da União, quando há dano ao 
Erário, quantificado ou quantificável, não há dúvidas em relação à atuação dos órgãos de 
controle: o débito deve ser imputado solidariamente à empreiteira, aos gestores e aos autores 
do projeto básico deficiente (que deu a “chance” de cometimento de atos ilegais ou 
antieconômicos) e, conforme o caso, à empresa supervisora. 
Como medida preventiva, em decorrência dos inúmeros casos de projeto básico 
deficiente, o Tribunal de Contas da União23, determinou ao DNIT que inserisse nos 
instrumentos convocatório e contratual de futuras licitações para elaboração de projetos (básico 
e executivo), cláusulas que expressem as penalidades cabíveis por erros constatados nesses 
projetos, bem como, nos futuros contratos que firmar com empresas consultoras/supervisoras, 
dispositivo a partir do qual elas assumam responsabilidade solidária pela alteração injustificada 
dos projetos e contratos, e pelas medições emitidas com base nessas alterações.  
                                                 
23  TCU, Acórdão nº 1.414/2003 – Plenário, Relator Min. Marcos Vilaça. 
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São inúmeras as impropriedades que levam projetos básicos a serem considerados 
deficientes. Em muitas situações essas deficiências são causadas pela urgência de se elaborar o 
projeto básico, o qual acaba tendo por objetivo a sua confecção tão-somente para superar um 
“entrave” exigido pela Lei nº 8.666/93 e viabilizar uma licitação. Esse procedimento, de acordo 
com as decisões do TCU, traz como consequências: 
a. Obras paralisadas ou mesmo anulação da licitação;   
b.  Aditivos logo após o início dos serviços ou da aquisição; 
c.  Reformulações significativas, que podem propiciar a transfiguração do objeto 
licitado;  
d.  Aumento expressivo do custo estimado, que pode levar à impossibilidade de 
conclusão da obra, se atingido o limite de aditamentos contratuais; 
e.  Pagamentos indevidos; 
f.  Inserção de serviços com sobre preço, por meio de aditivos (tanto serviços 
novos, com preços que não passaram pelo crivo da licitação como serviços com 
preços elevados e baixas quantidades quando da licitação); 
 
Carlos da Costa24 assevera que é difícil atingir-se uma “situação ideal”, com 
projetos perfeitos e sem necessidade de mudanças. Mas pode-se alcançar uma situação 
“desejável” se os projetos básicos forem elaborados segundo os ditames legais (e a Lei nº 
8.666/93 é rígida em seus quesitos), pois pouco necessitarão de mudanças. Estas, se 
indispensáveis, deverão restringir-se a situações excepcionais, devidamente fundamentadas e 
comprovadas, de modo a evitar atrasos no cronograma de execução, oneração de custos, perda 
de qualidade do empreendimento e dificuldades no controle da execução da despesa pública. 
Nas palavras do Ministro do Tribunal de Contas da União, Adylson Motta25, o Projeto 
Básico “tem sido encarado como instrumento de ficção, já que na maioria das vezes são inúteis 
ou servem muito pouco ao adequado desenvolvimento de nossas obras públicas”. Acrescenta 
que “Estamos diante de atos que ferem frontalmente o art. 37 da Constituição Federal, 
especialmente os que dizem respeito à moralidade, legalidade e eficiência”. 
                                                 
24 COSTA, Carlos S. da. Projeto Básico: Deficiências e Suas Conseqüências - Responsabilização de Autores e 
Aprovadores. Tribunal de Contas da União. IX Sinaop, Rio de Janeiro, nov./2004. 
25 TCU, Acórdão 133/2000- Plenário, Ministro-Relator Adylson Motta, PROCESSO: 017.789/1996-6, sessão 
12/07/2000, DOU  28/07/2000. 
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Jorge Ulisses Jacoby,26  em relação ao Projeto Básico, enfatiza que “a adoção desse 
instrumento só traz reflexos positivos, na medida em que constitui um orientador para os 
licitantes, amplia a transparência e fortalece o trabalho técnico a ser desenvolvido”. 
 
1.3.3 Aprovação do Projeto Básico 
 
O inciso I do art. 7º da Lei de Licitações, ao preceituar a necessidade do projeto básico, 
assim expressa: “houver projeto básico aprovado pela autoridade competente...”. 
Nas palavras de Justen Filho27 “será competente para aprovar o projeto básico a 
autoridade competente para determinar a contratação da obra ou serviço a que tal projeto se 
refere”. Mais adiante, o autor indica que o raciocínio para aprovação será “um juízo de 
legalidade e conveniência”. Assim, o projeto básico tem como destinatário imediato a 
autoridade que irá aprová-lo, razão pela qual deverá conter os elementos suficientes que 
permitam a análise por parte de tal agente. 
Com vistas à aprovação do Projeto Básico, deverão ser incluídos os elementos 
necessários, demonstrando a viabilidade e conveniência de sua execução. Deve evidenciar que 
os custos são compatíveis com as disponibilidades financeiras (Art. 6º, IX, f); que todas as 
soluções técnicas possíveis foram cogitadas, selecionando-se a mais conveniente (Art. 6º, IX, 
a); que os prazos para execução foram corretamente estimados (Art. 6º, IX); que os reflexos 
sobre o meio ambiente foram analisados (Art. 12, VII). 
Finalizando este item, torna-se importante mencionar que o projeto básico é uma etapa 
que tem causado muitas discussões devido à forma como são conduzidos os projetos no setor 
público.  
Não resta dúvida de que a sua existência é uma determinação legal. Inclusive, quando 
ausente, implicará a nulidade do processo, (art. 7º. §6º), sendo uma etapa essencial no 
planejamento da Administração, (art. 7o, §2o). Sua inexistência ou insuficiência pode 
comprometer a aplicação de recursos públicos e, por consequência, o interesse da coletividade. 
 
  
                                                 
26 FERNANDES, Jorge Ulisses Jacoby. Licitação - A nova dimensão do projeto básico nas licitações. RJ nº 221. 
Mar 1996. pg. 50 e Folio Views – Juris Síntese DVD. Nov./Dez. 2010. 
27  JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos. 14. ed. São Paulo: 
Dialética, 2010, p. 134. 
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2. REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS - RDC 
 
2.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS  
 
Para que se possa desempenhar um exame da contratação integrada e dissertar sobre sua 
constitucionalidade e análise crítica, é preciso, primeiramente, fazer um breve estudo do 
Regime Diferenciado de Contratações Públicas, onde tal forma de licitar está inserida. 
A Lei de Licitações n.  8.666/93, em vigência há mais de 22 anos, apesar de alterações 
pontuais, mostra os rígidos moldes tidos como necessários à sua época de criação, considerando 
seu contexto histórico de reabertura política, novo regime constitucional e o recente de 
impeachment do então Presidente da República. Clamava-se pela eliminação da corrupção em 
procedimentos licitatórios, primando por moralidade e legalidade. 
Como apontam Moreira e Guimarães,28 estão sendo diminuídas gradativamente as 
hipóteses de incidência da Lei 8.666/93, a considerar-se as diversas leis que têm sido editadas 
para setores específicos, criando microssistemas. Percebe-se facilmente isso no Pregão (Lei Nº 
10.520/2002), nas Concessões (Lei Nº 8.987/1995), e, mais recentemente, no Regime 
Diferenciado de Contratações Públicas.  
Portanto, verifica-se uma busca por novas ferramentas, a fim de dar mais agilidade e 
eficiência às contratações públicas no Brasil. Essa necessidade se agiganta com o imenso déficit 
de obras estruturais em nosso país.  
Outra justificativa, no tocante ao RDC, era a proximidade da realização de grandes 
eventos esportivos internacionais no território brasileiro, pois, em 30 de outubro de 2007, o 
Brasil foi escolhido como sede para a Copa do Mundo de 2014, e sua antecessora Copa das 
Confederações de 2013, ambas realizadas pela Federação Internacional de Futebol – FIFA. Por 
sua vez, em 2 de outubro de 2009, o Comitê Olímpico Internacional escolheu a cidade do Rio 
de Janeiro como sede das Olimpíadas e Paraolimpíadas de 2016. 
Assim sendo, o Estado Brasileiro assumiu o compromisso de realizá-los através de 
acordos firmados com organizações internacionais responsáveis por seu arranjo. Consoante 
afirma Julia Brito29 em seu trabalho final de graduação, “com a FIFA travou o Caderno de 
Encargos para a realização da Copa das Confederações e da Copa do Mundo de Futebol, e com 
                                                 
28 MOREIRA, Egon Bockmann; GUIMARÃES, Fernando Vernalha. Licitação Pública - a Lei Geral de Licitação 
- LGL e o Regime Diferenciado de Contratação – RDC. São Paulo: Malheiros, 2012. (p. 24)     
29 BRITO, Julia Fernandes de. O novo campo de incidência do Regime Diferenciado de Contratações Públicas. 
2013.  Trabalho de conclusão de curso (Graduação em Direito) – Universidade Federal de Santa Catarina –UFSC, 
Florianópolis, 2013. p. 38. 
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o Comitê Olímpico Internacional e o Comitê Paraolímpico Internacional foi realizado o Acordo 
da Cidade-Sede para a realização das Olimpíadas e das Paraolimpíadas do Rio de Janeiro30”. 
Esses acordos estabeleceram, dentre outras obrigações, a construção, reforma ou 
ampliação de grandes obras de infraestrutura, dentre elas: estádios e arenas esportivas, 
aeroportos, malha rodoviária e outras matrizes de mobilidade urbana.  
A data dos eventos se avizinhava, e a necessidade de se licitar, contratar e construir era 
iminente. Todavia, ‘esbarrava-se’ na burocracia demasiada das normas licitatórias brasileiras. 
Estava composto o cenário para a implementação de uma exceção a Lei de Licitações, 
ao menos essa era justificativa do Governo Federal que argumentara urgência e relevância de 
alterações legislativas necessárias para a promoção dos eventos esportivos mencionados. 
Assim, o Presidente da República editou as Medidas Provisórias nº 488 e 489, 
publicadas no Diário Oficial da União em 13 de maio de 2010.  Nenhuma das duas MPs foram 
apreciadas pelo Congresso Nacional no prazo constitucional do art. 62, perdendo, pois, sua 
eficácia. 
A MP 488 autorizava a criação da Empresa Brasileira de Legado Esportivo S.A. – 
BRASIL 2016, com a finalidade de prestar serviços à Administração Pública direta e indireta 
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, bem como à Autoridade Pública 
Olímpica - APO, para elaboração e revisão de estudos e projetos, e execução de obras e serviços 
constantes da Carteira de Projetos Olímpicos da citada APO. Esta MP incluía em seu texto 
regras licitatórias excepcionais para a Empresa Pública que criava, grifa-se:31 
 
 
Art 3º [...] 
§ 1o  Caberá, ainda, à BRASIL 2016, exclusivamente no que se refere à Carteira de 
Projetos Olímpicos: 
I - realizar estudos necessários ao desenvolvimento de: 
a) planos e projetos relativos aos investimentos em infraestrutura e à prestação dos 
serviços públicos; e 
b) planejamento e proposta de gerenciamento da destinação e do uso do legado dos 
Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de 2016, baseando-se em critérios de 
sustentabilidade econômica, social e ambiental; 
II - realizar o monitoramento intensivo dos projetos; 
                                                 
30 A mesma autora menciona em nota de rodapé: “Caderno de Encargos da Fifa – 5ª Edição, 2011. Disponível em: 
<http://www.secopa.ba.gov.br/sites/default/files/Caderno%20de%20Encargos%20da%20FIFA%20-
%205a%20edicao%20-%202011%20-%20Portugues%20-.pdf>. Acesso em: 16 mai. 2013.” “O Acordo da 
Cidade-Sede é assinado por todas as cidades candidatas e ratificado pela cidade eleita para sede dos Jogos 
Olímpicos e Paraolímpicos. Ele especifica em detalhes os direitos e obrigações de todas as partes envolvidas na 
organização dos dois eventos, estabelecendo as bases para a parceria que fundamenta o trabalho do Comitê 
Organizador com o Comitê Olímpico Internacional, o Comitê Paraolímpico Internacional e seus parceiros. 
Disponível em: <http://www.rio2016.org.br/sites/default/files/parceiros/hc_en.pdf>. Acesso em: 16 mai. 2013.” 
31 BRASIL. Medida Provisória n.488, de 12 de maio de 2010. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Mpv/488.htm>.Acesso em: 29 mai. 2015. 
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III - elaborar ou revisar estudos de viabilidade econômico-financeira, termos de 
referência, projetos básicos, projetos executivos, editais de licitação, contratos e 
outros documentos relacionados aos projetos constantes da Carteira de Projetos 
Olímpicos; 
IV - monitorar e fiscalizar a execução de convênios firmados entre a União, o Estado 
do Rio de Janeiro, o Município do Rio de Janeiro e a APO; 
V - firmar contratos, acordos ou termos de parceria com vistas à realização de 
obras e serviços de engenharia, aquisição de máquinas e equipamentos, bem 
como para a prestação de serviços de operação e manutenção de infraestrutura; 
e 
VI - promover alienação de bens associados ao legado esportivo. 
[...] 
Art. 5o  A relação comercial entre a BRASIL 2016 e os órgãos e entidades da 
administração direta e indireta da União, do Estado do Rio de Janeiro e do Município 
do Rio de Janeiro, bem como a APO, dar-se-á por meio do estabelecimento de 
contratos de prestação de serviços. 
Parágrafo único.  Ficam os órgãos e entidades da administração pública direta e 
indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, bem como a 
APO, autorizados a contratar a BRASIL 2016 para a execução de obras e 
serviços constantes da Carteira de Projetos Olímpicos da citada APO, observado o 
disposto no art. 3o, dispensada a licitação.  
  
 
Por seu turno, a MP 489 autorizava a União a integrar, na forma de consórcio público 
de regime especial, a Autoridade Pública Olímpica – APO, em conjunto com o Estado do Rio 
de Janeiro e o Município do Rio de Janeiro. O objetivo seria o de coordenar a participação dos 
três entes federativos supracitados na preparação e realização dos Jogos Olímpicos e 
Paraolímpicos de 2016, especialmente para assegurar o cumprimento das obrigações por eles 
assumidas perante o Comitê Olímpico Internacional - COI. Esta MP, em muitos de seus artigos, 
versava sobre procedimentos de licitações e contratos aplicáveis às Olimpíadas e 
Paraolimpíadas de 2016, e à infraestrutura aeroportuária necessária à realização da Copa do 
Mundo FIFA 2014. 32  
Caio Bocchini33 relata também as tentativas sem sucesso ocorridas em outras MPs: na 
tramitação da MP 503/2010, foi rejeitada emenda que resgatava dispositivos da MP 489/2010, 
não sendo inserida quando da sua conversão na Lei nº 12.396/2011, a qual ratifica o Protocolo 
de Intenções firmado entre os entes federativos com a finalidade de constituir consórcio público, 
denominado Autoridade Pública Olímpica – APO. Ademais, no curso da conversão MP 
521/2010, que dizia respeito a alterações da lei da Residência Médica e gratificações a 
servidores da AGU, ocorreu novo tentame de inserir texto do RDC, mas, diante de resistências, 
                                                 
32 BRASIL. Medida Provisória n. 489, de 12 de maio de 2010. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Mpv/489.htm >.Acesso em: 29 mai. 2015. 
33 BOCCHINI, Caio Henrique. Regime Diferenciado De Contratações Públicas (Inconstitucionalidades Formais). 
2013. Trabalho de conclusão de curso (Graduação em Direito) – Universidade Federal de Santa Catarina –UFSC, 
Florianópolis, 2013. p. 18 
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foi retirado para agilizar sua conversão em lei, que também não ocorreu por decurso do prazo 
constitucional. 
Por derradeiro, merecem igualmente ser citadas outras iniciativas legislativas 
preparatórias para os megaeventos, como os seguintes diplomas editados como MPs pelo 
Executivo Federal e convertidas em lei: MPV nº 496/10, convertida na Lei nº 12.348/10 que 
dispõe sobre o limite de endividamento de Municípios em operações de crédito destinadas ao 
financiamento de infraestrutura para a realização da Copa do Mundo, e dos Jogos Olímpicos e 
Paraolímpicos de 2016;  MPV nº 497/2010, convertida na Lei nº 12.350/10 que versa sobre 
benefícios tributários referentes à realização  da Copa das Confederações de 2013 e da Copa do 
Mundo Fifa de 2014 no Brasil. 
Posteriormente, inclusive após a conversão do RDC em lei, houve a sanção da intitulada 
‘Lei Geral da Copa’ – Lei nº 12.663, de 05 de junho de 2012, contendo a seguinte ementa 
“dispõe sobre as medidas relativas à Copa das Confederações FIFA 2013, à Copa do Mundo 
FIFA 2014 e à Jornada Mundial da Juventude - 2013, que serão realizadas no Brasil; altera as 
Leis nos 6.815, de 19 de agosto de 1980, e 10.671, de 15 de maio de 2003; e estabelece 
concessão de prêmio e de auxílio especial mensal aos jogadores das seleções campeãs do mundo 
em 1958, 1962 e 1970.” 
 
2.2 PROCESSO LEGISLATIVO DO RDC 
 
Diante do insucesso da conversão das MPs citadas, ocorrido às vésperas das Eleições 
de 2010, o novo governo federal – alinhado com a gestão anterior – lança nova tentativa, em 
2011, de alterar a legislação licitatória, visando à celeridade na contratação das obras 
necessárias para a realização dos grandes eventos esportivos. 
O processo legislativo do RDC, especificamente, inicia em 18 de março de 2011, com 
edição da MP nº 527/11, cuja ementa menciona34: “Altera a Lei nº 10.683, de 28 de maio de 
2003, que dispõe sobre a organização da Presidência da República e dos Ministérios, cria a 
Secretaria de Aviação Civil, altera a legislação da Agência Nacional de Aviação Civil - ANAC 
e da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - INFRAERO, cria cargos de Ministro 
de Estado e cargos em comissão, dispõe sobre a contratação de controladores de tráfego aéreo 
temporários, cria cargos de Controlador de Tráfego Aéreo.”  
A inserção dos 47 dispositivos referentes ao RDC se deu com a apresentação do Projeto 
                                                 
34 BRASIL. Medida Provisória n. 527, de 18 de março de 2011. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2011-2014/2011/Mpv/527.htm>.Acesso em: 25 mar. 2015. 
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de Lei de Conversão – PLV 17/2011, durante sua tramitação na Câmara de Deputados. Após 
aprovação do PLV na Câmara e no Senado Federal, restou a MP nº 527/2011 convertida na Lei 
nº 12.462, de 5 de agosto de 2011. 
Curiosamente, como se depreende em sua forma original, tal MP, não versava sobre o 
excepcional regime licitatório. A pertinência temática defendida pelo Deputado Relator35 se 
deu pela impossibilidade prática de se prover alterações da aviação civil sem a alteração de 
regras licitatórias. 
Posteriormente, o Decreto Nº 7.581, de 11 de outubro de 2011 regulamentou a Lei do 
RDC. 
 
2.3 AMPLIAÇÃO DO ESCOPO E RDC COMO EXPERIMENTO LEGISLATIVO  
 
Com a atual redação da Lei 12.462/2011, prevê o artigo 1º que o RDC será utilizado nas 
licitações e contratações necessários a realização: 
 
Lei 12.462/2011  
Art, 1º [...] 
 I - dos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de 2016, constantes da Carteira de Projetos 
Olímpicos a ser definida pela Autoridade Pública Olímpica (APO); e 
II - da Copa das Confederações da Federação Internacional de Futebol Associação - 
Fifa 2013 e da Copa do Mundo Fifa 2014, definidos pelo Grupo Executivo - Gecopa 
2014 do Comitê Gestor instituído para definir, aprovar e supervisionar as ações 
previstas no Plano Estratégico das Ações do Governo Brasileiro para a realização da 
Copa do Mundo Fifa 2014 - CGCOPA 2014, restringindo-se, no caso de obras 
públicas, às constantes da matriz de responsabilidades celebrada entre a União, 
Estados, Distrito Federal e Municípios; 
III - de obras de infraestrutura e de contratação de serviços para os aeroportos das 
capitais dos Estados da Federação distantes até 350 km (trezentos e cinquenta 
quilômetros) das cidades sedes dos mundiais referidos nos incisos I e II. 
IV - das ações integrantes do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC)     
(Incluído pela Lei nº 12.688, de 2012) 
V - das obras e serviços de engenharia no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS.        
(Incluído pela Lei nº 12.745, de 2012) 
VI - das obras e serviços de engenharia para construção, ampliação e reforma de 
estabelecimentos penais e unidades de atendimento socioeducativo.       (Incluído pela 
Lei nº 12.980, de 2014)36 
VI - das obras e serviços de engenharia para construção, ampliação e reforma de 
estabelecimentos penais e unidades de atendimento socioeducativo; e        (Redação 
dada pela Medida Provisória nº 678, de 2015) 
VII - ações no âmbito da Segurança Pública. (Incluído pela Medida Provisória nº 678, 
de 2015) 
[...] 
                                                 
35  BRASIL. Câmara. Parecer sobre a Medida Provisória n. 527, de 15 de junho de 2011. P. 10. Disponível em: 
ttp://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=2FB6BA3F3361EBB9C181DC17A5
D0FD6B.proposicoesWeb1?codteor=890021&filename=Tramitacao-MPV+527/2011>.Acesso em: 04 abr. 2015.  
36 Optou-se por aqui repetir o inciso ‘VI’, em função da recente edição da MP nº 678, de 23/06/2015. 
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§ 3o  Além das hipóteses previstas no caput, o RDC também é aplicável às licitações 
e contratos necessários à realização de obras e serviços de engenharia no âmbito dos 
sistemas públicos de ensino.       (Incluído pela Lei nº 12.722, de 2012)  
[...] 
 
Além das alterações no mencionado artigo, houveram outras previsões para utilização 
do RDC (grifou-se): 
 
Lei 12.462/2011  
Art. 63-A.  Os recursos do FNAC serão geridos e administrados pela Secretaria de 
Aviação Civil da Presidência da República ou, a seu critério, por instituição financeira 
pública federal, quando destinados à modernização, construção, ampliação ou 
reforma de aeródromos públicos. (Incluído pela Lei nº 12.833, de 2013) 
§ 1o  Para a consecução dos objetivos previstos no caput, a Secretaria de Aviação 
Civil da Presidência da República, diretamente ou, a seu critério, por intermédio de 
instituição financeira pública federal, realizará procedimento licitatório, podendo, em 
nome próprio ou de terceiros, adquirir bens, contratar obras e serviços de engenharia 
e de técnicos especializados e utilizar-se do Regime Diferenciado de Contratações 
Públicas - RDC. (Incluído pela Lei nº 12.833, de 2013)  
 
 
LEI Nº 12.873, DE 24 DE OUTUBRO DE 2013. 
Art. 1o Fica a Companhia Nacional de Abastecimento - CONAB autorizada a 
utilizar o Regime Diferenciado de Contratações Públicas - RDC, instituído pela 
Lei no 12.462, de 4 de agosto de 2011, para a contratação de todas as ações 
relacionadas à reforma, modernização, ampliação ou construção de unidades 
armazenadoras próprias destinadas às atividades de guarda e conservação de produtos 
agropecuários em ambiente natural.   
Art. 2o A Companhia Nacional de Abastecimento - CONAB, por conveniência 
administrativa, poderá contratar instituição financeira pública federal, dispensada a 
licitação, para atuar nas ações previstas no art. 1o desta Lei, tais como contratação e 
fiscalização de obras, serviços de consultoria, inclusive outros de natureza técnica, e 
aquisição de bens e equipamentos e também gerir recursos financeiros direcionados 
pela União para reforma, modernização, ampliação e construção de Unidades 
Armazenadoras Próprias.   
§ 1o A instituição financeira pública federal contratada fica autorizada a utilizar 
o Regime Diferenciado de Contratações Públicas - RDC, instituído pela Lei nº 
12.462, de 4 de agosto de 2011, para a contratação de todas as ações previstas no caput 
deste artigo.  
 
 
Como observado, além das alterações na lei do RDC, outros diplomas autorizam sua 
utilização sem que seja o texto compilado no artigo supracitado. Isso demonstra minimamente 
desrespeito as técnicas de redação legislativa, ou talvez, intenção de se fazer mudanças veladas 
neste microssistema licitatório. 
Em suma, os objetos de licitações passíveis de utilização do RDC vem sendo 
gradativamente ampliado para ações e obras em diversas áreas de infraestrutura, tais como: 
aeroportos, PAC, SUS, estabelecimentos penais ou socioeducativos, segurança pública, 
sistemas públicos de ensino.  
Destaca-se ainda, o fato de alguns entes da federação, por meio de legislação própria, 
aplicarem o RDC aos seus próprios pacotes de ações prioritárias. Exemplifica-se: o Estado de 
Santa Catarina editou a Lei 16.020/2013 para aplicar o RDC aos projetos do Programa Pacto 
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por Santa Catarina (PACTO); o Distrito Federal sancionou a Lei 5.254/2013 com o intuito de 
utilizar o RDC nos Projetos Estruturantes do Distrito Federal (PEDF).  
Alguns municípios regulamentam a matéria através de decretos, cita-se: Belo 
Horizonte/MG (Decreto Nº 14.822, de 30/01/2012); Curitiba/PR (Decreto Nº 884, de 
24/05/2013.); João Pessoa/PB (Decreto Nº 8.133 de 24/01/2014); Varginha/MG (Decreto Nº 
7.000/2014); Pinhão/PR (Decreto N.º 129/2015, de 20/05/2015), dentre outros. 
As palavras de Bandeira de Mello embutem crítica a ampliação em leis posteriores a 
redação original: “Ocorre que, após a delimitação inicial supra assinalada, mais tarde este 
regime da (sic) RDC começou a disseminar-se como praga vindo a se aplicar a diferentes 
situações [...]37” 
No mesmo sentido conclui Júlia Brito38: 
 
Teme-se que, reduzidas aos poucos as hipóteses de incidência da Lei 8.666/93, em 
virtude das diversas leis que têm sido criadas para setores específicos, e ampliadas as 
hipóteses de incidência da Lei 12.462/11, seja transformada em regra geral um regime 
criado para ser excepcional e ter vigência temporária. Sem dúvidas esta não é a melhor 
solução para o aperfeiçoamento do sistema licitatório brasileiro. 
 
O projeto de lei de conversão da MP 630/2013 – que veio a alterar a lei do RDC – 
recebeu diversas propostas de emendas. Para Marçal Justen Neto39, a mais significativa delas 
eliminava a restrição ao âmbito de aplicação do RDC. Caso fosse assim aprovada, significaria 
dizer que o RDC concorreria com a LGL e poderia ser aplicado em qualquer licitação.  Diante 
da necessidade de se ver logo aprovada a conversão, houve consenso que essas emendas seriam 
retiradas e reunidas em Projeto de Lei para discussão e análise futuras. 
Dentre as diversas tentativas de alterações da legislação licitatória como um todo, 
destaca Diogo Ribeiro40, a tramitação do Projeto de Lei do Senado – PLS 559/2003, que tem 
por objeto instituir normas para licitações e contratos da Administração Pública. O projeto traz 
significativas mudanças, haja vista que revoga expressamente a LGL, a Lei do Pregão e grande 
parte da Lei do RDC. Em dezembro de 2013, o Projeto foi aprovado pela comissão especial do 
                                                 
37 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 31.ed. São Paulo: Malheiros, 2014. 
p. 658.  
38 BRITO, Julia Fernandes de. O novo campo de incidência do Regime Diferenciado de Contratações Públicas. 
2013.  Trabalho de conclusão de curso (Graduação em Direito) – Universidade Federal de Santa Catarina –
UFSC, Florianópolis, 2013. p. 81. 
39 JUSTEN NETO, Marçal. O RDC e as reformas das leis de licitações. Informativo Justen, Pereira, Oliveira e 
Talamini, Curitiba, nº 87, maio.2014 disponível em 
<http://www.justen.com.br//informativo.php?&informativo=87&artigo=1144&l=pt> Acesso em 04.abr.2015. 
40 RIBEIRO, Diogo Albaneze Gomes. Algumas inovações que o PLS 559/2003 tenciona introduzir o âmbito das 
licitações públicas. Informativo Justen, Pereira, Oliveira e Talamini, Curitiba, nº 90, agosto.2014 disponível em 
<http://www.justen.com.br//informativo.php?&informativo=90&artigo=1167&l=pt> Acesso em 04.abr.2015. 
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Senado. Desse modo, tramitará em conjunto nas Comissões de Constituição e Justiça, 
Infraestrutura e de Assuntos Econômicos. Se aprovado por tais comissões, seguirá ao Plenário. 
Hodiernamente, diante do menor apoio ao Governo Federal por parte de representantes 
do Congresso Nacional, percebe-se a dificuldade em se debater democraticamente o tema do 
mencionado PLS. Isso deve-se, especialmente, diante das investigações e ações judiciais ainda 
em curso envolvendo grandes licitações de obras, como as suspeitas lançadas do caso do cartel 
do metrô de São Paulo, ou ainda, sobre contratações realizadas pela Petrobrás. Quanto a esta 
última, deve-se ressaltar o fato de utilizar muitas das ferramentas existentes no RDC, previstas 
em seu Regulamento Simplificado de Contratação. 
Desta forma, entende parte da doutrina que o aspecto temporário do RDC foi eliminado. 
De certo modo, seu aspecto excepcional vem sendo abrandado. Para muitos, o RDC é um 
verdadeiro experimento legislativo, donde seus equívocos serão reparados ou retirados de nosso 
ordenamento, ao passo que suas virtudes serão efetivadas para a nova lei de licitações, 
aplicando-se igualmente aos certames tradicionais. 
 
2.4 INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DA LEI DO RDC 
 
Após ser exposto o processo legislativo percorrido para a promulgação da Lei do RDC, 
não se pode deixar de mencionar as fortes críticas que recebeu sua técnica.  
Atualmente estão em tramitação no STF duas Ações Diretas de Inconstitucionalidade – 
ADIs arguindo o tema. Ambas têm como relator o Ministro Luiz Fux, o qual, em função dos 
pedidos de medida cautelar elaborados, determinou a adoção do rito abreviado – previsto no 
art. 12 da Lei nº 9.868/99 -, ao considerar a matéria de indiscutível relevância, e de especial 
significado para a ordem social e a segurança jurídica.  
Primeiramente, em 26/08/2011, foi proposta a ADI n º4.645 pelos seguintes partidos 
políticos: Partidos da Social Democracia Brasileira – PSDB; Democratas – DEM; e, Partido 
Popular Socialista – PPS. A última movimentação do processo41 data de 19/08/2013, quando 
ocorreu a publicação no DJE de despacho que admitiu o ingresso da Associação Brasileira de 
Direito & Economia - ABD&E, como amicus curiae no feito, após o parecer da PGR opinando 
pela procedência dos pedidos da inicial. 
                                                 
41  BRASIL. STF, ADI 4.645: Acompanhamento Processual. 2011. Disponível  em:  
<http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?numero=4645&classe=ADI&origem=AP&re
curso=0&tipoJulgamento=M >. Acesso em 20.06.2015. 
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Já em 09/09/2011, de autoria do PGR foi proposta a ADI nº 4.655, a qual foi distribuída 
por prevenção ao mesmo relator. Os autos encontram-se conclusos para despacho desde 
12/03/2013. 42 
Em suma, quanto as supostas inconstitucionalidades formais, as ADIs 4.645 e 4.655 
questionam que a Medida Provisória nº 527/2011: a) não observou os pressupostos da urgência 
e relevância necessários à sua edição; b) incorreu em abuso do poder de emendar a MP e, 
também, em violação do devido processo legislativo. 
Quanto as alegações mencionadas, em síntese, a AGU defendeu a constitucionalidade 
formal do diploma, motivando a relevância e urgência da matéria, e a pertinência temática das 
emendas de conversão, alegou, ainda, que foram cumpridos todos os procedimentos legislativos 
no Congresso. 
Em trabalho de conclusão de curso, Gabriella dos Santos43 analisa o RDC à luz das 
referidas ADIs, e ao final conclui pela constitucionalidade formal da Lei:  
 
Da análise dos requisitos formais da Lei 12.462/11 podemos concluir que se trata de 
uma norma que atende aos requisitos de urgência e relevância, dispostos no art. 62 da 
Constituição da República, diante da grandeza em que se insere (cenário de Copa do 
Mundo e Jogos Olímpicos) e da proximidade da realização dos eventos. Justifica-se, 
portanto, que originalmente tenha sido editada na forma de medida provisória. 
Também não há que se falar em ausência de pertinência temática com o objeto 
originalmente tratado na medida provisória.  
 
Em sentido diametralmente oposto, também em trabalho final de graduação, Caio 
Bocchini44 ao estudar o RDC, concluiu pela inconstitucionalidade da Lei 12.462 em ambos os 
aspectos formais, a mencionar:    
 
O primeiro ponto abordado, atinente à não observância dos critérios de urgência e 
relevância, demonstrou que a Medida Provisória nº 527 de 2011 não poderia jamais 
ter sido editada, já que, inicialmente, a sua matéria tratava de assuntos não editáveis 
por meio de Medidas Provisórias, ou que, em decorrência da generalidade de 
processos legislativos possíveis para a sua edição, perde também o atributo da 
relevância. 
[...]  
Na análise do segundo aspecto de inconstitucionalidade, evidenciou-se o abuso no 
poder de emendar, quando da conversão da Medida Provisória nº 527 na Lei 
12.462/2011. 
                                                 
42  BRASIL. STF, ADI 4.655: Acompanhamento Processual. 2011. Disponível  em:  
<http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?numero=4655&classe=ADI&origem=AP&re
curso=0&tipoJulgamento=M>. Acesso em 20.06.2015. 
43 SANTOS, Gabriella Marques de Azevedo dos. O Regime Diferenciado de Contratações Públicas à luz das 
ADINS 4645 e 4655 – Análise Crítica. 2012. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Direito) – Fundação 
Getúlio Vargas Rio de Janeiro – FGV DIREITO RIO, Rio de Janeiro, 2012.  p. 67. 
44 BOCCHINI, Caio Henrique. Regime Diferenciado De Contratações Públicas (Inconstitucionalidades Formais). 
2013. Trabalho de conclusão de curso (Graduação em Direito) – Universidade Federal de Santa Catarina –UFSC, 
Florianópolis, 2013. p. 53-54. 
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Demonstrou-se que o conteúdo inicial da Medida Provisória em questão, em nada se 
assemelhava com o que foi posteriormente convertido no Regime Diferenciado de 
Contratações, e que a matéria atinente ao regime diferenciado foi introduzida de forma 
irregular durante as sessões legislativas de conversão da referida Medida. 
 
 
Essa divergência de posicionamentos encontrada, poderá ser melhor percebida quando 
houver a votação das referidas ADIs perante o STF. Tal julgado será importante, mesmo que 
em seu aspecto formal, em função do precedente que se fará quanto ao poder de se emendar 
medidas provisórias com temáticas diversas quando de sua conversão em lei. Também será 
possível de se reforçar a ideia restritiva da análise, por parte do Judiciário, dos pressupostos de 
urgência e relevância definidos pelo chefe do Executivo na edição de Medidas Provisórias.  
 
2.5 NOVIDADES DO RDC 
 
O RDC inova, mesmo que relativamente, o ordenamento jurídico pátrio. Por isso, 
escolheu-se no presente estudo destacar as seguintes ‘novidades’ do RDC: orçamento estimado 
sigiloso, fase de habilitação invertida, remuneração variável, critérios de julgamento,  contratos 
de eficiência. Ainda menciona-se: prazos de publicação, registro de preços, saneamento de 
falhas formais, fase recursal única, certame eletrônico ou presencial, catalogo eletrônico de 
padronização, alterações na pré-qualificação e convocação dos licitantes remanescentes. 
Por certo, outra importante ‘inovação’ no RDC é a Contratação integrada. Desta forma, 
pelo fato deste regime de execução ser o tema central de questionamento deste trabalho, optou-
se por detalhar seu funcionamento em capítulo próprio. 
Trata-se de inovações legislativas, no sentido estrito, todavia, muitas dessas já eram 
praticadas pela Petrobrás, por força do Decreto Nº 2.745, de 24 de agosto de 1998, o qual 
aprovou o Regulamento do Procedimento Licitatório Simplificado da Petróleo Brasileiro S.A. 
– PETROBRÁS (RPLSPB). 
A constitucionalidade de tal regulamento por si só, já é questionável, eis que 
normatizada por Decreto presidencial, quando a redação do §1º, do art. 173, da Carta de 1988, 
dada pela EC nº 19/1998, explicita a necessidade de lei para estabelecimento de estatutos 
jurídicos de empresas públicas ou se sociedade de economia mista. 
 
 
“Art. 173. Ressalvados os casos previstos nesta Constituição, a exploração direta de 
atividade econômica pelo Estado só será permitida quando necessária aos imperativos 
da segurança nacional ou a relevante interesse coletivo, conforme definidos em lei. 
§ 1º A lei estabelecerá o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de 
economia mista e de suas subsidiárias que explorem atividade econômica de produção 
ou comercialização de bens ou de prestação de serviços, dispondo sobre: (Redação 
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dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998).” 
 
 
Tanto é que o próprio Regulamento prevê necessidade de sua adequação quando da 
vigência da mencionada Lei, a ser editada.  
 
Item 10.2 Quando da edição da lei a que se refere o § 1º do art. 173 da Constituição, 
com a redação dada pela Emenda nº 19, de 4 de junho de 1998, o procedimento 
licitatório disciplinado neste Regulamento deverá ser revisto, naquilo que conflitar 
com a nova lei. 
 
A defesa do Regulamento está no art. 67 da Lei Nº 9.478/1997. Tal lei dispõe sobre a 
política energética nacional, as atividades relativas ao monopólio do petróleo, institui o 
Conselho Nacional de Política Energética e a Agência Nacional do Petróleo, e dá outras 
providências. Por sua vez o mencionado artigo prevê que o procedimento licitatório 
simplificado da Petrobrás será definido por decreto presidencial.   
 
Art. 67. Os contratos celebrados pela PETROBRÁS, para aquisição de bens e 
serviços, serão precedidos de procedimento licitatório simplificado, a ser definido em 
decreto do Presidente da República.     
 
Fato é que tal regulamento licitatório é amplamente utilizado pela estatal. Diversos 
posicionamentos do STF em decisões monocráticas45 ratificam esse entendimento, ainda que 
não se analisando a questão formal da origem da norma, mas sim a materialidade da atividade 
de mercado da estatal.  
De toda forma, não foi proferida a posição do Plenário do STF sobre a discussão a 
respeito da obrigação da Petrobrás de se submeter ou não à Lei de Licitações (Lei 8.666/93). 
Trata-se do RE 441.28046, processo que se arrasta desde 2005 no Supremo. No recurso, a 
recorrente – empresa contratada da Petrobrás – visa reverter posição do TJRS, buscando a 
aplicação da Lei Geral de Licitações, pois em 1994 a Estatal dispensou tal empresa, contratando 
uma outra. Até o momento houve dois votos: um do relator contra o provimento, e outro a favor. 
                                                 
45 Vide MS nO 29. 123-MC/DF, Relator Ministro Gilmar Mendes, DJe de 08.09.2010; MS nO 28.626-MC/DF, 
Relator Ministro Dias Toffoli, DJ de 05.03.2010; MS nO 27.796-MC/DF, Relator Ministro Ayres Britto, DJ de 
09.02.2009; MS nO 26.783-MC/DF, Relator Ministro Marco Aurélio, DJ de 01.08.2007; MS nO 25.986-ED-MC/DF, 
Relator Ministro Celso de Mello, DJ de 30.06.2006; e MS nO 27.743, Relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe de 
15.12.2008. 
46 BRASIL. STF, RE 441280: Acompanhamento Processual. 2005. Disponível  em:  
<http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?numero=441280&classe=RE&origem=AP&r
ecurso=0&tipoJulgamento=M>. Acesso em 20.06.2015. 
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A seguir, apenas a título de contextualização, passa-se a uma breve exposição dessas 
novidades trazidas pelo RDC, sem compromisso com o esgotamento do tema. 
  
2.5.1 Orçamento estimado sigiloso 
 
Um dos pontos mais polêmicos do RDC, diz respeito ao Sigilo do Orçamento estimado 
pela Administração. Consta no art. 6º da Lei 12.462/2011: 
 
Art. 6o - Observado o disposto no § 3o, o orçamento previamente estimado para a 
contratação será tornado público apenas e imediatamente após o encerramento da 
licitação, sem prejuízo da divulgação do detalhamento dos quantitativos e das demais 
informações necessárias para a elaboração das propostas.  
[...] 
§ 3o Se não constar do instrumento convocatório, a informação referida no caput deste 
artigo possuirá caráter sigiloso e será disponibilizada estrita e permanentemente aos 
órgãos de controle externo e interno. 
 
 
Parte-se da premissa que, ao saber o valor estimado do orçamento realizado previamente 
pela Administração, o particular tende a lançar sua proposta em valor muito próximo, com baixa 
margem de desconto. Nesses casos, o acesso à informação do valor estimado do orçamento 
seria sigiloso a fim de permitir uma maior competição entre os licitantes, que utilizariam como 
parâmetro os preços praticados no mercado.  Deve restar claro que o orçamento é realizado pela 
Administração, e que esta ferramenta não se refere a uma ausência de orçamento. O acesso da 
informação aos Órgãos de Controle deve ser sempre possibilitado.  
Apesar de não ser o tema central desse estudo, deve-se atentar ao grande assédio que 
receberão os servidores públicos detentores dessas informações sigilosas, praticados por parte 
de particulares licitantes de má-fé.  
 
2.5.2 Fase de habilitação invertida 
 
No RDC a regra é que a habilitação seja realizada depois da classificação e julgamento. 
Essa inversão de fases – em comparação ao definido na LGL – é o que se aplica hoje no pregão. 
O art. 12 do RDC prevê: 
 
Art. 12. O procedimento de licitação de que trata esta Lei observará as seguintes fases, 
nesta ordem: 
I - preparatória; 
II - publicação do instrumento convocatório; 
III - apresentação de propostas ou lances; 
IV - julgamento; 
  
37 
V - habilitação; 
VI - recursal; e 
VII - encerramento. 
Parágrafo único. A fase de que trata o inciso V do caput deste artigo poderá, mediante 
ato motivado, anteceder as referidas nos incisos III e IV do caput deste artigo, desde 
que expressamente previsto no instrumento convocatório.   
  
Como visto no parágrafo único, o Administrador pode optar, ainda assim, por realizar a 
habilitação antes da apresentação de propostas e julgamento, se o motivar quando da publicação 
do instrumento convocatório. 
O ganho de tempo e, consequentemente, de recursos financeiros se dá pela 
desnecessidade de a administração analisar documentação de vários licitantes, quando apenas 
haverá um vencedor contratado. Também existe a possibilidade da correção de um fator de 
inabilitação, que faria com que, pelas regras puras da LGL, uma proposta vantajosa à 
Administração não fosse sequer analisada. 
 
2.5.3 Remuneração Variável  
 
O art. 10 do RDC permite a remuneração do particular conforme desempenho da 
contratada: 
Art. 10 - Na contratação das obras e serviços, inclusive de engenharia, poderá ser 
estabelecida remuneração variável vinculada ao desempenho da contratada, com base 
em metas, padrões de qualidade, critérios de sustentabilidade ambiental e prazo de 
entrega definidos no instrumento convocatório e no contrato. 
 
A remuneração variável nada mais é do que um reajuste no pagamento feito pela 
Administração de acordo com o desempenho da contratada na realização do contrato; se 
positivo, com bônus, se negativo, com descontos. São passíveis as seguintes variáveis: 
qualidade, sustentabilidade, prazos de entrega. Tudo deve ser motivado, baseado em metas e 
limitado ao orçamento da contratação. 
 
2.5.4 Critérios de julgamento e os contratos de eficiência 
 
O RDC inova pela inclusão do critério do maior retorno por força do art. 18 da Lei do 
RDC (grifou-se):  
 
Art. 18. Poderão ser utilizados os seguintes critérios de julgamento: 
I - menor preço ou maior desconto; 
II - técnica e preço; 
III - melhor técnica ou conteúdo artístico; 
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IV - maior oferta de preço; ou 
V - maior retorno econômico. 
§ 1o O critério de julgamento será identificado no instrumento convocatório, 
observado o disposto nesta Lei. 
§ 2o O julgamento das propostas será efetivado pelo emprego de parâmetros objetivos 
definidos no instrumento convocatório. 
§ 3o Não serão consideradas vantagens não previstas no instrumento convocatório, 
inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo perdido.  
 
O objetivo do critério de julgamento do Maior Retorno Econômico é selecionar a 
proposta que proporcionará a maior economia da execução do contrato para a Administração 
pública e será utilizado exclusivamente para a celebração de contratos de eficiência por 
determinação do §1º do art. 23:.  
 
Art. 23. No julgamento pelo maior retorno econômico, utilizado exclusivamente para 
a celebração de contratos de eficiência, as propostas serão consideradas de forma a 
selecionar a que proporcionará a maior economia para a administração pública 
decorrente da execução do contrato. 
§ 1o O contrato de eficiência terá por objeto a prestação de serviços, que pode incluir 
a realização de obras e o fornecimento de bens, com o objetivo de proporcionar 
economia ao contratante, na forma de redução de despesas correntes, sendo o 
contratado remunerado com base em percentual da economia gerada. 
§ 2o Na hipótese prevista no caput deste artigo, os licitantes apresentarão propostas 
de trabalho e de preço, conforme dispuser o regulamento. 
§ 3o Nos casos em que não for gerada a economia prevista no contrato de eficiência: 
I - a diferença entre a economia contratada e a efetivamente obtida será descontada da 
remuneração da contratada; 
II - se a diferença entre a economia contratada e a efetivamente obtida for superior à 
remuneração da contratada, será aplicada multa por inexecução contratual no valor da 
diferença; e 
III - a contratada sujeitar-se-á, ainda, a outras sanções cabíveis caso a diferença entre 
a economia contratada e a efetivamente obtida seja superior ao limite máximo 
estabelecido no contrato. 
 
Por sua vez, os contratos de eficiência visam melhor aproveitamentos dos recursos 
públicos através de melhores resultados ou ainda redução de gastos. Para isso, utiliza-se de 
sanção financeira positiva ou negativa (descontos) ao particular. 
 
2.6 OUTROS DESTAQUES DO RDC 
 
Para que se tenha melhor embasamento ao se analisar em específico o regime de 
contratação integrada no próximo capítulo, destacou-se a seguir algumas matérias reguladas de 
forma geral no RDC. 
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2.6.1 Projeto Básico no RDC 
 
A redação referente ao tema na lei do RDC é muito semelhante àquela feita quando da 
LGL, exposta no capítulo anterior. Na tabela abaixo cotejou-se analiticamente ambas redações, 
grifando suas mínimas diferenças: 
 
RDC - Lei nº 12.462/2011 LGL – Lei nº 8.666/1993 
Art. 2º […]  
IV - projeto básico: conjunto de elementos 
necessários e suficientes, com nível de precisão 
adequado, para, observado o disposto no 
parágrafo único deste artigo: 
a) caracterizar a obra ou serviço de engenharia, ou 
complexo de obras ou serviços objeto da licitação, 
com base nas indicações dos estudos técnicos 
preliminares; 
b) assegurar a viabilidade técnica e o adequado 
tratamento do impacto ambiental do 
empreendimento; e 
c) possibilitar a avaliação do custo da obra ou 
serviço e a definição dos métodos e do prazo de 
execução; 
Art. 6 [...] 
 
IX - Projeto Básico - conjunto de elementos 
necessários e suficientes, com nível de precisão 
adequado, para caracterizar a obra ou serviço, ou 
complexo de obras ou serviços objeto da licitação, 
elaborado com base nas indicações dos estudos 
técnicos preliminares, que assegurem a 
viabilidade técnica e o adequado tratamento do 
impacto ambiental do empreendimento, e que 
possibilite a avaliação do custo da obra e a 
definição dos métodos e do prazo de execução, 
devendo conter os seguintes elementos: 
Art. 2º [...] 
Parágrafo único.  O projeto básico referido no 
inciso IV do caput deste artigo deverá conter, no 
mínimo, sem frustrar o caráter competitivo do 
procedimento licitatório, os seguintes elementos: 
I - desenvolvimento da solução escolhida de 
forma a fornecer visão global da obra e identificar 
seus elementos constitutivos com clareza; 
II - soluções técnicas globais e localizadas, 
suficientemente detalhadas, de forma a restringir 
a necessidade de reformulação ou de variantes 
durante as fases de elaboração do projeto 
executivo e de realização das obras e montagem a 
situações devidamente comprovadas em ato 
motivado da administração pública; 
III - identificação dos tipos de serviços a executar 
e de materiais e equipamentos a incorporar à obra, 
bem como especificações que assegurem os 
melhores resultados para o empreendimento; 
IV - informações que possibilitem o estudo e a 
dedução de métodos construtivos, instalações 
provisórias e condições organizacionais para a 
obra; 
V - subsídios para montagem do plano de licitação 
e gestão da obra, compreendendo a sua 
programação, a estratégia de suprimentos, as 
normas de fiscalização e outros dados necessários 
em cada caso, exceto, em relação à respectiva 
licitação, na hipótese de contratação integrada; 
VI - orçamento detalhado do custo global da obra, 
fundamentado em quantitativos de serviços e 
fornecimentos propriamente avaliados. 
Art. 6,  
IX - Projeto Básico [...] devendo conter os 
seguintes elementos: 
 
a) desenvolvimento da solução escolhida de forma 
a fornecer visão global da obra e identificar todos 
os seus elementos constitutivos com clareza; 
 
b) soluções técnicas globais e localizadas, 
suficientemente detalhadas, de forma a minimizar 
a necessidade de reformulação ou de variantes 
durante as fases de elaboração do projeto 
executivo e de realização das obras e montagem; 
 
c) identificação dos tipos de serviços a executar e 
de materiais e equipamentos a incorporar à obra, 
bem como suas especificações que assegurem os 
melhores resultados para o empreendimento, sem 
frustrar o caráter competitivo para a sua execução; 
d) informações que possibilitem o estudo e a 
dedução de métodos construtivos, instalações 
provisórias e condições organizacionais para a 
obra, sem frustrar o caráter competitivo para a sua 
execução; 
e) subsídios para montagem do plano de licitação 
e gestão da obra, compreendendo a sua 
programação, a estratégia de suprimentos, as 
normas de fiscalização e outros dados necessários 
em cada caso; 
f) orçamento detalhado do custo global da obra, 
fundamentado em quantitativos de serviços e 
fornecimentos propriamente avaliados; 
Tabela 1 : comparativo da redação legal acerca do projeto-básico. RDC x LGL  
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Assim sendo, algumas diferenças que merecem comentários são: a)  a restrição de 
alterações no projeto a situações devidamente comprovadas por atos da Administração (RDC, 
Art. 2º, §único, II). Pode-se ver mais uma tentativa do legislador evitar os famigerados aditivos 
contratuais; b) A inclusão de exceção para que justamente nos casos da contratação integrada 
não seja o projeto básico a ferramenta de subsídios à sua licitação (RDC, Art. 2º, §único, V); e, 
c) a inclusão do texto ‘sem frustrar o caráter competitivo do procedimento licitatório’ (RDC, 
Art. 2º, §único) corresponde a um pressuposto básico a todos os incisos. A competitividade da 
licitação, aliás, é um dos objetivos do RDC (art. 1º, §1º, I). 47  
Em muitos casos sob a égide da lei 8.666/1993 a elaboração do Projeto Básico era objeto 
de licitação, para que, posteriormente, com base nele, a Administração pudesse elaborar nova 
licitação visando a obra ou serviço de engenharia. 
No RDC, persiste a vedação de participação simultânea no Projeto Básico e  Executivo, 
salvo nos casos do Regime de Contratação Integrada.  
 
 
2.6.2 Alteração dos contratos 
 
A seção III da Lei do RDC, que versa sobre as “Regras Específicas Aplicáveis aos 
Contratos Celebrados no Âmbito do RDC” atribui de forma genérica a regência desses contratos 
para o regramento já desenvolvido pela Lei nº 8.666/1993, salvo exceções previstas na própria 
Lei do RDC, como se observa: 
 
 
Art. 39. Os contratos administrativos celebrados com base no RDC reger-se-ão pelas 
normas da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com exceção das regras específicas 
previstas nesta Lei. 
 
 
Especificamente acerca da alteração dos contratos, deve-se destacar a regra pertinente 
aos contratos de obras e serviços de engenharia que forem licitados sob os regimes da 
empreitada integral ou da empreitada por preço global, conforme artigo 42, §4º do Decreto do 
RDC. 
 
                                                 
47 Art. 1º  É instituído o Regime Diferenciado de Contratações Públicas (RDC), [...] 
§ 1º  O RDC tem por objetivos: 
I - ampliar a eficiência nas contratações públicas e a competitividade entre os licitantes; 
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III - as alterações contratuais sob alegação de falhas ou omissões em qualquer das 
peças, orçamentos, plantas, especificações, memoriais ou estudos técnicos 
preliminares do projeto básico não poderão ultrapassar, no seu conjunto, dez por cento 
do valor total do contrato. 
 
 
No que tange as regras pertinentes a alteração de contratos relativos ao regime da 
contratação integrada, será objeto de tópico no próximo capítulo. 
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3 REGIME DE CONTRATAÇÃO INTEGRADA  
 
O capítulo ingressa no tema central propriamente dito, o regime da contratação 
integrada, analisando seus elementos constitutivos, para em seguida, realizar questionamentos 
de sua constitucionalidade e análise crítica. 
Primeiramente são abordados conceitos e características básicas do mencionado regime. 
Após, faz-se uma análise dos pressupostos de sua utilização, do envolvimento do objeto da 
licitação, do anteprojeto de engenharia, da matriz de riscos, dos critérios de julgamento e, por 
fim, é estudada a vedação de celebração de termos aditivos. 
  
3.1 CONCEITOS E CARACTERÍSTICAS BÁSICAS 
 
O conceito de contratação integrada é fornecido pela própria Lei nº 12.462/2011 e 
posteriores alterações, em seu artigo 9º, como se lê: 
§ 1º A contratação integrada compreende a elaboração e o desenvolvimento dos projetos 
básico e executivo, a execução de obras e serviços de engenharia, a montagem, a 
realização de testes, a pré-operação e todas as demais operações necessárias e 
suficientes para a entrega final do objeto. 
 
Trata-se de um novo regime de execução contratual, reservado para a execução de obras 
e serviços de engenharia (art. 9º caput). Nesses mesmos serviços e obras de engenharia sua 
adoção é preferencial ao lado dos regimes de empreitada integral e por preço global por previsão 
do art. 8º, §1º.  
A definição legal desses regimes é dada pela própria lei do RDC, em seu art 2º: 
 
I - empreitada integral: quando se contrata um empreendimento em sua integralidade, 
compreendendo a totalidade das etapas de obras, serviços e instalações necessárias, 
sob inteira responsabilidade da contratada até a sua entrega ao contratante em 
condições de entrada em operação, atendidos os requisitos técnicos e legais para sua 
utilização em condições de segurança estrutural e operacional e com as características 
adequadas às finalidades para a qual foi contratada; 
II - empreitada por preço global: quando se contrata a execução da obra ou do serviço 
por preço certo e total; 
 
Uma semelhança facilmente identificada dentre os três mencionados regimes é o fato de 
serem reservados a prestações contratuais não fracionáveis, ou seja, a execução deve ser 
realizada de forma conjunta ou unitária. Por força da lei, nos serviços de engenharia, não poderá 
a Administração Pública contratar mais de uma empresa para executar o mesmo serviço. (art. 
11, §2º). 
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Uma análise mais profunda permite observar ainda maior identidade entre o regime da 
empreitada integral e o regime da contratação integrada. Ambos fornecem uma margem de 
autonomia mais ampla ao particular em relação à concepção da prestação a ser executada. 
Acerca da empreitada integral, consoante afirma Justen Filho48 em seus comentários à 
Lei nº 8.666/93 :  
 
“é adequada nas hipóteses de objetos dotados de elevada carga de complexidade, 
em que a Administração não dispõe de condições de identificar, de modo preciso e 
exato, as etapas, as tecnologias e os custos mais adequados. A empreitada integral, 
nesses casos, que a Administração atribua aos licitantes uma margem mais ampla de 
autonomia para conceber soluções complexas e heterogêneas.”  
 
 
Entretanto, não há dúvidas que esta autonomia do particular é maximizada no regime de 
contratação integrada, pois esta contém todos os encargos da empreitada integral, acrescida a 
participação do particular nos projetos básico e executivo da obra ou serviço a ser contratado, 
em outras palavras, o contratado desenvolverá os projetos básico e executivo além da completa 
execução até sua entrega efetiva. 
 
Contratação 
Integrada = 
Projeto  
Básico + 
Projeto 
Executivo + 
Empreitada 
Integral 
 
Quadro 1: conceito analítico49  da Contratação integrada50  
 
 
O RDC fez o projeto executivo ser elemento obrigatório em suas obras e serviços de 
engenharia, sem distinção do regime adotado (art. 8, § 7º). A definição de projeto executivo 
consta na própria Lei (art. 2º V): “conjunto dos elementos necessários e suficientes à execução 
completa da obra, de acordo com as normas técnicas pertinentes” 
A razão de ser da contratação integrada tem origem em dificuldades encontradas em 
licitações como expressa Felipe Boselli51:  
 
Diante da dificuldade de realizar dois processos licitatórios, da morosidade desse 
sistema, da ineficiência gerada por esse regime e, sobretudo, da altíssima 
quantidade de pedidos de alterações no projeto durante a execução das obras 
públicas, o legislador inovou ao criar uma possibilidade que agregasse a 
elaboração do projeto básico à execução da obra.  
                                                 
48 JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos. 14. ed. São Paulo: 
Dialética, 2010, p. 131. 
49 Adaptado de BAETA, 2014 Apud DPL/UFSC, 2014 
50 Deve-se alertar de que o quadro objetiva apenas uma melhor visualização do instituto em comento, não servindo 
como ‘fórmula matemática’, haja vista que a própria Empreitada Integral já admitia a realização do Projeto 
Executivo por parte do particular (LGL, 9º, §2º). Nesse caso, a soma fatores feriria a exatidão da ciência algébrica. 
51 BOSELLI, Felipe Cesar Lapa. O Regime Diferenciado de Contratações e uma análise da sua constitucionalidade 
sob seu aspecto principiológico. 2013. Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC, 
Florianópolis, 2013.  p.86. 
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A formulação do projeto básico pelo particular nas licitações para serviços de 
engenharia não é absolutamente inovadora na ordem jurídica brasileira. Pelo contrário, já era 
previsto no RPLS da Petrobrás, como se analisa na tabela abaixo, com grifo às semelhanças de 
texto. 
 
RDC - Lei nº 12.462/2011 Regulamento do Procedimento Licitatório 
Simplificado da PETROBRÁS (Decreto Nº 
2.745/1998) 
Art. 9º Nas licitações de obras e serviços de 
engenharia, no âmbito do RDC, poderá ser 
utilizada a contratação integrada, desde que 
técnica e economicamente justificada e cujo 
objeto envolva, pelo menos, uma das seguintes 
condições:  
[...]       
§ 1º: A contratação integrada compreende a 
elaboração e o desenvolvimento dos projetos 
básico e executivo, a execução de obras e serviços 
de engenharia, a montagem, a realização de testes, 
a pré-operação e todas as demais operações 
necessárias e suficientes para a entrega final do 
objeto. 
 
 
Item 1.9 : Sempre que economicamente 
recomendável, a PETROBRÁS poderá utilizar-se 
da contratação integrada, compreendendo 
realização de projeto básico e/ou detalhamento, 
realização de obras e serviços, montagem, 
execução de testes, pré-operação e todas as demais 
operações necessárias e suficientes para a entrega 
final do objeto, com a solidez e segurança 
especificadas. 
Tabela 2: comparação da redação legal que prevê a contratação integrada no RDC e no RPLS Petrobrás. 
 
Reisdorfer52 também aponta a admissão dessa sistemática de contratação para contratos 
de concessão, que podem ser licitados com a mera especificação de “elementos do projeto 
básico” no edital na Lei de Concessões e Permissões de Serviços Públicos (art. 18, XV, da Lei 
nº 8.987/1995). Ainda pode-se encontrar previsão no âmbito do Município de São Paulo em 
seu plano diretor estratégico (art. 239, §2º, Lei Municipal nº 13.430/2002); e por derradeiro, em 
regras de contratação do Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID, em concorrências 
de âmbito internacional (art. 42, lei 8.666/1993). 
Segundo o mesmo autor, essas contratações e a atribuição do encargo de 
desenvolvimento do projeto básico ao particular são inspiradas por uma lógica de cooperação 
mais acentuada, que se revela na medida que o particular é chamado a participar da concepção 
da prestação a ser contratada.  
                                                 
52 REISDORFER, Guilherme Fredherico Dias. A Contratação Integrada no Regime Diferenciado de Contratações 
Públicas. In: JUSTEN FILHO, Marçal; PEREIRA, Cesar A. Guimarães (Coord.). O Regime Diferenciado de 
Contratações Públicas (RDC): comentários à Lei nº 12.462/11 e ao Decreto nº 7.581/11). Belo Horizonte: Fórum, 
2012. P. 151. 
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Ribeiro e Prado53 acreditam que esse tipo de contratação seja justificado por imperativos 
de eficiência, dada a potencial expertise a ser desempenhada pelo particular. Ou seja, quanto 
maior o número de atividades delegadas ao parceiro privado, maior espaço para ele aumentar a 
eficiência da prestação do serviço. 
Entretanto, ao mesmo tempo que se transfere autonomia ao particular, também se 
transfere os riscos e responsabilidades a ela inerente. Aqui se reafirma o intuito do legislador 
de se destinar o regime de contratação integrada previsto no RDC a obras e serviços de 
engenharia de alta complexidade onde o conhecimento técnico aplicado do parceiro privado e 
sua expertise são razões suficientes para a Administração Pública conferir ao mesmo tais riscos 
e responsabilidades da contratação. 
Assim, tratamento diferente merecem as contratações mais simples ou rotineiras. Nestas 
a Administração pode assumir para si maior parte dos riscos referentes a futura execução do 
contrato. A menor complexidade desses casos permite que a Administração calcule e preveja, 
com maior precisão, os riscos e variáveis contidos na execução contratual. Aqui devem ser 
utilizadas outras ferramentas licitatórias da LGL, ou ainda do próprio RDC quando aplicáveis. 
Repisa-se que esse não é o escopo do regime da Contratação Integrada. 
Baeta54  aponta que o regime da contratação integrada do RDC é indicado, via de regra, 
para empreendimentos extremamente complexos que utilizam tecnologia de ponta ou que 
exigem conhecimentos e tecnologia que não estão disponíveis para uma única empresa como:  
subestações de energia, refinarias e plantas petroquímicas, instalações industriais, oleodutos, 
gasodutos, usinas nucleares; usinas hidroelétricas e termoelétricas, estações de bombeamento, 
edificações e rodovias. 
Conforme previsão (art. 9º, §2º, II) “o valor estimado de contratação baseado no 
mercado e pagos pela Administração pública em obra similar ou na avaliação do custo global 
da obra, orçamento sintético, metodologia expedita paramétrica”. Logo neste regime de 
execução não há uma preferência para adoção das tabelas referenciais de preços SICRO (obras 
rodoviárias) e SINAPI (construção civil) como ocorre nos demais regimes de execução por 
previsão do Art. 8º, 3º. 
                                                 
53 RIBEIRO e PRADO (2010) Apud REISDORFER, Guilherme Fredherico Dias. A Contratação Integrada no 
Regime Diferenciado de Contratações Públicas. In: JUSTEN FILHO, Marçal; PEREIRA, Cesar A. Guimarães 
(Coord.). O Regime Diferenciado de Contratações Públicas (RDC): comentários à Lei nº 12.462/11 e ao Decreto 
nº 7.581/11). Belo Horizonte: Fórum, 2012. P. 165. 
54 BAETA 2015 Apud  KLEPER, Alfredo; PERSSON, Erik e PORTO, Ricardo. ET AL. Regime Diferenciado de 
Contratações – Contratação Integrada em Foco. Departamento de Licitações - Universidade Federal de Santa 
Catarina – DPL/PROAD/UFSC. Out.2014. p. 14.  Disponível em: <http://licitacoes.ufsc.br/?page_id=442>.  
Acesso em: 05.mar.2015. 
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3.2 PRESSUPOSTOS DE UTILIZAÇÃO  
 
A adoção do regime da Contratação Integrada – assim como todos os atos em matéria 
administrativa, especialmente de cunho licitatório – não é arbitrária. A discricionariedade 
prevista pelo legislador é direcionada apenas para determinados casos devendo ser 
fundamentada e motivada. 
A respeito da opção por um ou outro regime de contratação, Cesar Pereira55 ao explanar 
sobre as Parcerias Público-Privadas, vai além, a ponto de considerar que as razões da escolha 
sejam vinculantes e controláveis, não se inserindo no campo da suposta discricionariedade 
técnica. O autor menciona haver dever legal de identificar razões (expor fatos e demonstrar seu 
enquadramento jurídico) que justifiquem a opção por esse instrumento de atuação estatal. Desta 
feita, entende o autor, haveria comando normativo para a Administração demonstrar com 
transparências as apreciações técnicas de cada opção. 
A cabeça do Artigo 9º da Lei do RDC, impõe as situações e requisitos para que possa 
ser utilizado o regime da Contratação Integrada. Versava sua redação original de 4 de agosto 
de 2011:  
 
Art. 9º Nas licitações de obras e serviços de engenharia, no âmbito do RDC, poderá ser 
utilizada a contratação integrada, desde que técnica e economicamente justificada. 
 
O mencionado trecho de lei sofreu alteração de redação pela Medida Provisória nº 630, 
de 24 de dezembro de 2013, convertida em Lei nº 12.980, de 28 de maio de 2014, resultando 
no seguinte texto (grifou-se as inclusões): 
 
Art. 9º  Nas licitações de obras e serviços de engenharia, no âmbito do RDC, poderá ser 
utilizada a contratação integrada, desde que técnica e economicamente justificada e 
cujo objeto envolva, pelo menos, uma das seguintes condições:       (Redação dada 
pela Lei nº 12.980, de 2014) 
I - inovação tecnológica ou técnica;       (Incluído pela Lei nº 12.980, de 2014) 
II - possibilidade de execução com diferentes metodologias; ou       (Incluído pela 
Lei nº 12.980, de 2014) 
III - possibilidade de execução com tecnologias de domínio restrito no mercado.       
(Incluído pela Lei nº 12.980, de 2014)     
Originalmente, portanto, a possibilidade de adoção do regime da contratação integrada 
tinha como requisitos apenas a justificativa técnica e econômica. Com a mencionada alteração 
                                                 
55 PEREIRA, Cesar. (2005, p. 219) apud REISDORFER, Guilherme Fredherico Dias. A Contratação Integrada no 
Regime Diferenciado de Contratações Públicas. In: JUSTEN FILHO, Marçal; PEREIRA, Cesar A. Guimarães 
(Coord.). O Regime Diferenciado de Contratações Públicas (RDC): comentários à Lei nº 12.462/11 e ao Decreto 
nº 7.581/11). Belo Horizonte: Fórum, 2012. P. 153. 
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legislativa foi adicionada a necessidade de o objeto da licitação incluir ao menos uma das 
seguintes possibilidades: a) inovação tecnológica ou técnica; b) possibilidade de execução com 
diferentes metodologias; ou c) possibilidade de execução com tecnologias de domínio restrito 
no mercado. 
Como comentado por Schwind56, essas novas previsões buscam fornecer maior 
segurança jurídica à Administração Pública para se utilizar da contratação integrada. Entretanto, 
a alteração legislativa incluiu palavras suficientemente amplas para contemplar grande 
variedade de casos. Afinal as expressões inovação, tecnologia, metodologia estão intimamente 
ligadas, e de certa forma já incluídas, à necessária fundamentação técnica, como se verá a 
diante. 
Deve ser lembrado que a mesma conclusão poderia ser obtida antes mesmo da alteração 
legislativa. Isso porque a regra era a obrigatoriedade do tipo ‘técnica e preço’ como critério de 
julgamento para todas as licitações utilizadoras da contratação integrada. Assim, já se utilizava 
a disposição legal do §1º e incisos, do art. 20 da Lei do RDC (grifou-se): 
  
Art. 20. No julgamento pela melhor combinação de técnica e preço, deverão ser 
avaliadas e ponderadas as propostas técnicas e de preço apresentadas pelos licitantes, 
mediante a utilização de parâmetros objetivos obrigatoriamente inseridos no 
instrumento convocatório. 
§ 1º O critério de julgamento a que se refere o caput deste artigo será utilizado quando 
a avaliação e a ponderação da qualidade técnica das propostas que superarem os 
requisitos mínimos estabelecidos no instrumento convocatório forem relevantes aos 
fins pretendidos pela administração pública, e destinar-se-á exclusivamente a objetos: 
I - de natureza predominantemente intelectual e de inovação tecnológica ou técnica; 
ou 
II - que possam ser executados com diferentes metodologias ou tecnologias de 
domínio restrito no mercado, pontuando-se as vantagens e qualidades que 
eventualmente forem oferecidas para cada produto ou solução. 
§ 2º É permitida a atribuição de fatores de ponderação distintos para valorar as 
propostas técnicas e de preço, sendo o percentual de ponderação mais relevante 
limitado a 70% (setenta por cento). 
 
 
Esse tema específico será visto adiante dentre os possíveis critérios de julgamento no 
regime da contratação integrada (item 3.6).  
Assim sendo, a Administração Pública tem o dever de comprovar a viabilidade e a 
utilidade técnica de atribuir ao particular a elaboração dos projetos e, ainda o envolvimento do 
objeto licitado com uma das citadas condições.  
                                                 
56 SCHWIND, Rafael Walbach. Alterações no RDC: a Medida Provisória n 630 e as modificações de lei de 
conversão. Informativo Justen, Pereira, Oliveira e Talamini, Curitiba, nº 86, abril.2014. Disponível em 
<http://www.justen.com.br/informativo.php?l=pt&informativo=86&artigo=1137> Acesso em 04.abr.2015. 
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Desta feita, a adoção da contratação integrada pode se justificar a partir da demonstração 
de que ela constitui a solução mais eficiente em determinado caso – seja porque mais 
econômica, seja por possibilitar uma maior qualidade técnica à futura contratação. 
Para o DPL/UFSC57, deve-se apresentar a conveniência técnica, necessidade e 
oportunidade da contratação por tal regime, além de enfocar os objetivos que se pretende 
alcançar, os impactos positivos da contratação para a instituição e, principalmente, justificar a 
contratação integrada. É necessário demonstrar que é fundamental que a futura contratada tenha 
know-how em soluções para projetar e executar o determinado objeto complexo. 
Quanto ao quesito econômico, a opinião do DPL/UFSC é que devam ser apresentados 
a conveniência econômica, e igualmente a necessidade e oportunidade da contratação. Enfocar 
os objetivos que se pretende alcançar, os impactos positivos da contratação para a instituição e, 
principalmente, mostrar e justificar as vantagens econômico-financeiras da contratação 
integrada. Aqui é necessário demonstrar que a concentração da elaboração dos projetos e da 
execução da obra numa mesma pessoa contratada trará vantagens econômicas para a 
Administração em comparação com a contratação em separado, levando em consideração os 
riscos típicos da contratação integrada. 
 
3.3 ENVOLVIMENTO DO OBJETO DA LICITAÇÃO 
 
Por seu turno, o envolvimento do objeto da licitação com ao menos uma das 
possibilidades apresentadas nos incisos do art. 9º, detalha-se a seguir: 
A inovação tecnológica ou técnica (art. 9º, I) se aplica tanto para processos quanto para 
produtos. O Manual de Oslo, da OCDE58 conceitua o tema: “inovação tecnológica é toda 
novidade implantada pelo setor produtivo, por meio de pesquisa ou investimentos, e que 
aumenta a eficiência do processo produtivo ou que implica um novo ou aprimorado produto”.  
Esta inovação pode ser total e radicalmente novas, ou parcial e relativamente inovadoras.  
Também se atribui a inovação ao método ou ao processo, como esclarece o DPL/UFSC59: 
                                                 
57 KLEPER, Alfredo; PERSSON, Erik e PORTO, Ricardo. ET AL. Regime Diferenciado de Contratações – 
Contratação Integrada em Foco. Departamento de Licitações - Universidade Federal de Santa Catarina – 
DPL/PROAD/UFSC. Out.2014.  Disponível em: <http://licitacoes.ufsc.br/?page_id=442>.  Acesso em: 
05.mar.2015. 
58 OCDE, Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Manual de Oslo: diretrizes para coleta e 
interpretação de dados sobre inovação 3ª ed. FINEP — Financiadora de Estudos e Projetos (Trad). 2005. 
Disponível em:  <http://www.uesc.br/nucleos/nit/manualoslo.pdf>. Acesso em 20.05.2015. 
59 KLEPER, Alfredo; PERSSON, Erik e PORTO, Ricardo. ET AL. Regime Diferenciado de Contratações – 
Contratação Integrada em Foco. Departamento de Licitações - Universidade Federal de Santa Catarina – 
DPL/PROAD/UFSC. Out.2014.  p. 30. Disponível em: <http://licitacoes.ufsc.br/?page_id=442>.  Acesso em: 
05.mar.2015.  
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Inovação tecnológica de processos é a adoção de métodos de produção novos ou 
significativamente melhorados, incluindo métodos de entrega dos produtos. Tais 
métodos podem envolver mudanças no equipamento ou na organização da produção, 
ou uma combinação dessas mudanças, e podem derivar do uso de novo conhecimento.  
Os métodos podem ter por objetivo produzir ou entregar produtos tecnologicamente 
novos ou aprimorados, que não possam ser produzidos ou entregues com os métodos 
convencionais de produção, ou pretender aumentar a produção ou eficiência na entrega 
de produtos existentes. 
 
 
No que tange à possibilidade de execução com diferentes metodologias (art. 9º, II), faz-
se necessário algumas conceituações: método60 é o processo racional para chegar a determinado 
fim, ao conhecimento ou a demonstração da verdade. Ao passo que, metodologia61 é a arte de 
dirigir o espírito na investigação da verdade ou aplicação do método para a produção do 
conhecimento. 
Portanto, a obra ou serviço objeto da licitação pelo regime da contratação integrada 
podem ser executados por processos diferenciados para atingir a mesma finalidade.  
Por derradeiro, o inciso III, do art. 9º é um dispositivo autorizativo para que haja 
envolvimento do objeto licitado com a ‘possibilidade de execução com tecnologias de domínio 
restrito no mercado’, desde que comprovada as vantagens técnicas e econômicas para utilização 
da contratação integrada e, ainda, comprovada a vantagem frente ao não fracionamento da 
contratação (seguindo preceitos do art. 4º, VI, da lei do RDC).   
Antes mesmo da citada inclusão dos três incisos ao caput do artigo 9º, houve decisão 
favorável a aplicação genérica destes dispositivos em Acórdão paradigmático do TCU, como 
se lê (grifou-se) :  
 
Afinal, se uma obra é licitada com base no anteprojeto, ela já carrega em si a 
possibilidade de a contratada desenvolver metodologia e/ou tecnologia própria para a 
feitura do objeto. Logo, se justificada a vantagem, o enquadramento no art. 20, § 1º, 
será quase automático. [...] Uma obra licitada com base no anteprojeto já carrega em si 
a possibilidade de a contratada desenvolver metodologia e/ou tecnologia própria para a 
feitura do objeto, no caso de a motivação para a utilização da contratação integrada estar 
baseada nessa viabilidade de emprego de diferenças metodológicas, nos moldes do art. 
20, § 1º, inciso II, da Lei 12.462/2011, justifique, em termos técnico-econômicos, a 
vantagem de sua utilização, em detrimento de outros regimes preferenciais 
preconizados no art. 8º, § 1º c/c art. 9º, § 3º da Lei 12.462/2011. (TCU, Acórdão  
1510/2013-Plenário, TC 043.815/2012-0, relator Ministro Valmir Campelo, 19 jun. 
2013). 
 
                                                 
60 DICIONÁRIO PRIBERAM DA LÍNGUA PORTUGUESA.2008-2013. Disponível em: 
<http://www.priberam.pt/DLPO >. Acesso em: 19.abr.2015. 
61 Ibidem.   
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Diante do exposto acerca dessas três possibilidades de envolvimento do objeto, não há 
de se falar em favorecimento de determinada licitante – seja ela inovadora, aplicadora de 
diferente metodologia, ou detentora exclusiva de uma certa tecnologia de mercado – ou ainda, 
dano ao princípio da competitividade. Pelo contrário, entende-se que – uma vez motivados 
técnica e economicamente os critérios de julgamento – a não escolha da solução ofertada por 
essa licitante significaria possíveis prejuízos à coletividade por não usufruir dos benefícios de 
tal tecnologia e, consequentemente, um detrimento ao interesse público, este considerado um 
dos grandes princípios implícitos do Direito Administrativo. 
 
3.4 ANTEPROJETO DE ENGENHARIA 
 
O anteprojeto deve caracterizar adequadamente o objeto a ser licitado. Nos termos do 
art. 5º da Lei n.º 12.462/2011, “o objeto da licitação deverá ser definido de forma clara e precisa 
no instrumento convocatório, vedadas especificações excessivas, irrelevantes ou 
desnecessárias”. 
A lacuna causada pela ausência do projeto básico, não pode significar um autorizativo 
para a Administração realizar uma licitação de objeto indefinido.  Uma vez que na contratação 
integrada a elaboração do projeto básico fica a cargo do particular, o anteprojeto de engenharia 
torna-se peça fundamental no processo licitatório.  
Por óbvio, como o próprio nome sugere, o anteprojeto não terá a mesma completude do 
projeto básico. Na lei do RDC, o anteprojeto está assim disposto no inciso I, do §2º, do art. 9º: 
 
Art. 9º  […]  
§ 2º No caso de contratação integrada: 
I - o instrumento convocatório deverá conter anteprojeto de engenharia que contemple 
os documentos técnicos destinados a possibilitar a caracterização da obra ou serviço, 
incluindo: 
a) a demonstração e a justificativa do programa de necessidades, a visão global dos 
investimentos e as definições quanto ao nível de serviço desejado; 
b) as condições de solidez, segurança, durabilidade e prazo de entrega, observado o 
disposto no caput e no § 1º do art. 6º desta Lei; 
c) a estética do projeto arquitetônico; e 
d) os parâmetros de adequação ao interesse público, à economia na utilização, à 
facilidade na execução, aos impactos ambientais e à acessibilidade; 
 
A uma primeira leitura percebe-se, que mais uma vez, o legislador optou por utilizar 
palavras amplas, dando largas margens de interpretações por parte do administrador público.  
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Ao analisar minunciosamente o conteúdo do trecho das alíneas supramencionadas, 
Motta e Bicalho62 levantam importantes aspectos e características. 
Referente a alínea ‘a’, os autores destacam o ‘programa de necessidades’, termo trazido 
da área técnica da engenharia e arquitetura: 
 
Hershberger (1999) acredita que o programa é a primeira e mais importante etapa de 
definição do projeto, o momento para descobrir a natureza do problema do projeto, ao 
invés da natureza de sua solução. Define programa como a ‘primeira etapa no processo 
de projeto arquitetônico, no qual os valores relevantes do cliente, usuário, arquiteto e 
sociedade são identificados; importantes objetivos do projeto são articulados, fatos 
sobre o projeto são descobertos e as necessidades de recurso tornam-se explicitas’.  
 
 
Assim sendo, o dito programa de necessidades será o fio condutor para a visão global 
dos investimentos e o nível de serviço desejado na obra ou serviço a ser licitado. 
No que tange a alínea ‘b’, traz-se à tona elementos mais concretos como ‘as condições 
de solidez, segurança, durabilidade e prazo de entrega’. Motta e Bicalho63, destacam que esses 
itens são tratados no Código Civil em seus arts. 610 e 618.64 Por último, esta alínea repisa o 
dever se observar o regramento acerca do orçamento sigiloso (caput e §1º, do art. 6º da Lei do 
RDC). 
Já o item ‘c’ exige que se conste no anteprojeto ‘a estética do projeto arquitetônico’.  
Mais uma vez, Motta e Bicalho65 alegam grande nebulosidade, estando a condição “relacionada 
a aspectos insondáveis, situados em plano mais individual que coletivo”. 
Por fim, a alínea ‘d’, mescla elementos bastante vagos como ‘adequação ao interesse 
público’ vez que já se trata de princípio implícito à Administração Pública e consequentemente 
a todos os atos administrativos, com exigências mais tangíveis, tais quais ‘economia na 
                                                 
62 BICALHO, Alécia Paolucci Nogueira. RDC: Contratações para as copas e jogos olímpicos: Lei nº 12.462/2011, 
Decreto nº 7.581/2011. Belo Horizonte: Fórum, 2012.  p. 139. 
63 Ibidem.  p. 140. 
64 CAPÍTULO VIII - Da Empreitada 
Art. 610. O empreiteiro de uma obra pode contribuir para ela só com seu trabalho ou com ele e os materiais. 
§ 1º A obrigação de fornecer os materiais não se presume; resulta da lei ou da vontade das partes. 
§ 2º O contrato para elaboração de um projeto não implica a obrigação de executá-lo, ou de fiscalizar-lhe a 
execução. 
[...] 
Art. 618. Nos contratos de empreitada de edifícios ou outras construções consideráveis, o empreiteiro de materiais 
e execução responderá, durante o prazo irredutível de cinco anos, pela solidez e segurança do trabalho, assim em 
razão dos materiais, como do solo. 
Parágrafo único. Decairá do direito assegurado neste artigo o dono da obra que não propuser a ação contra o 
empreiteiro, nos cento e oitenta dias seguintes ao aparecimento do vício ou defeito. 
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406.htm>. Acesso em: 19.abr.2015. 
65 BICALHO, Alécia Paolucci Nogueira. RDC: Contratações para as copas e jogos olímpicos: Lei nº 12.462/2011, 
Decreto nº 7.581/2011. Belo Horizonte: Fórum, 2012.  p. 140. 
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utilização’, ‘facilidade na execução, ‘impactos ambientais’ e ‘acessibilidade’, que 
costumeiramente são regulamentados pela legislação e por normas técnicas. 
Ainda assim, a lei do RDC prevê expressamente algumas semelhanças entre o projeto 
básico e o anteprojeto a citar: documentos técnicos destinados a possibilitar a caracterização da 
obra ou serviço; visão global dos investimentos; prazo de entrega; os parâmetros de adequação 
aos impactos ambientais. 
Por sua vez, o Decreto Nº 7.581, de 11 de outubro de 2011 que regulamenta a lei do 
RDC, não é profícuo em esclarecer ou fornecer detalhes acerca do anteprojeto previsto para o 
regime da contratação integrada. Em verdade, os incisos do artigo 7466 simplesmente repetem 
com exatidão o conteúdo das já mencionadas alíneas ‘a’ a ‘d’, do inciso I, do §2º, do art. 9º da 
lei do RDC. 
Neste ponto, a inovação do referido decreto é a inclusão de documentos técnicos (§1º) 
ao anteprojeto de engenharia. 
 
Decreto 7.581/2011  
Art. 74.  [...] 
§ 1º Deverão constar do anteprojeto, quando couber, os seguintes documentos 
técnicos: 
I - concepção da obra ou serviço de engenharia; 
II - projetos anteriores ou estudos preliminares que embasaram a concepção adotada; 
III - levantamento topográfico e cadastral; 
IV - pareceres de sondagem; e 
V - memorial descritivo dos elementos da edificação, dos componentes construtivos 
e dos materiais de construção, de forma a estabelecer padrões mínimos para a 
contratação. 
§ 2º  Caso seja permitida no anteprojeto de engenharia a apresentação de projetos com 
metodologia diferenciadas de execução, o instrumento convocatório estabelecerá 
critérios objetivos para avaliação e julgamento das propostas.  
§ 3º  O anteprojeto deverá possuir nível de definição suficiente para proporcionar a 
comparação entre as propostas recebidas das licitantes.   
§ 4º  Os Ministérios supervisores dos órgãos e entidades da administração pública 
poderão definir o detalhamento dos elementos mínimos necessários para a 
caracterização do anteprojeto de engenharia.  (Incluído pelo Decreto nº 8.080, de 
2013) 
 
                                                 
66 “Art. 74.  O instrumento convocatório das licitações para contratação de obras e serviços de engenharia sob o 
regime de contratação integrada deverá conter anteprojeto de engenharia com informações e requisitos técnicos 
destinados a possibilitar a caracterização do objeto contratual, incluindo: 
I - a demonstração e a justificativa do programa de necessidades, a visão global dos investimentos e as definições 
quanto ao nível de serviço desejado; 
II - as condições de solidez, segurança, durabilidade e prazo de entrega; 
III - a estética do projeto arquitetônico; e 
IV - os parâmetros de adequação ao interesse público, à economia na utilização, à facilidade na execução, aos 
impactos ambientais e à acessibilidade.” 
BRASIL, Decreto 7.581/2011. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-
2014/2011/Decreto/D7581.htm>. Acesso em: 05.mar.2015.  
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Sobre tais documentos técnicos, Ferreira e Santos apontam ponderações67: 
 
“São referências importantes, mas que conferem aos licitantes um elevado grau de 
subjetividade para a elaboração dos projetos básicos. Assim, os projetos básicos 
elaborados pelos licitantes, mesmo tendo como referencial a norma legal, poderão 
apresentar diferenças substanciais em relação à qualidade dos insumos, preços global 
e unitários, metodologias de execução entre outras definições técnicas.   
 
 
Já Reisdorfer,68 apesar de reconhecer a importância do dispositivo como referencial 
normativo, revela que, por conta da menção ‘deverão constar do anteprojeto, quando couber’,  
“[...] o regulamento do RDC acaba por remeter ao juízo do administrador, no caso concreto, a 
definição dos documentos que comporão o anteprojeto de engenharia”. Ainda na opinião do 
autor, a ausência de qualquer um destes documentos deve significar uma motivação específica, 
a fim de justificar sua impossibilidade ou inviabilidade.  
Percebe-se que para aumentar a juridicidade deste regime de contratação, o Decreto nº 
8.080, de 2013 incluiu o citado §4º, ao artigo 74, do Decreto do RDC. Dessa forma, restam 
autorizados os Ministérios supervisores dos órgãos e entidades da Administração Pública a 
definir o detalhamento dos elementos mínimos necessários para a caracterização do anteprojeto 
de engenharia.  
Um exemplo desta atuação estatal em detalhamentos da regulação do RDC, dá-se por 
parte do Ministério dos Transportes, que no âmbito do Departamento Nacional de Infraestrutura 
de Transportes - DNIT69 editou a Instrução de Serviço/DG N° 09, de 30/07/2014, Publicada no 
Boletim nº 031 de 28/07 a 01/08/2014, a qual  “estabelece as diretrizes para a elaboração, 
apresentação, análise e aceitação de Anteprojetos de Engenharia e a elaboração do Termo de 
Referência para licitação das obras no âmbito do RDC - no regime de Contratação Integrada 
em empreendimentos do DNIT. Revoga a IS nº 17 de 04/12/2013.” 
Diante das lacunas deixadas pelo legislador e pelo executivo ao regulamentar o tema, 
menciona-se iniciativa por parte da sociedade civil. Nesse sentido, o Instituto Brasileiro de 
Auditoria de Engenharia – IBRAENG, elaborou a Orientação Técnica – OT 002/2014, a qual 
objetiva “contribuir para a padronização do entendimento quanto à definição de ‘anteprojeto de 
                                                 
67 FERREIRA E SANTOS (2011) apud BICALHO, Alécia Paolucci Nogueira. RDC: Contratações para as copas 
e jogos olímpicos: Lei nº 12.462/2011, Decreto nº 7.581/2011. Belo Horizonte: Fórum, 2012.  p. 142. 
68 REISDORFER, Guilherme Fredherico Dias. A Contratação Integrada no Regime Diferenciado de Contratações 
Públicas. In: JUSTEN FILHO, Marçal; PEREIRA, Cesar A. Guimarães (Coord.). O Regime Diferenciado de 
Contratações Públicas (RDC): comentários à Lei nº 12.462/11 e ao Decreto nº 7.581/11). Belo Horizonte: Fórum, 
2012. P. 156-157. 
69   Em breve pesquisa do presente estudo, realizada sítio do DNIT, constata-se que desde 2012, das licitações 
desempenhadas pela sede do órgão em Brasília, 262 utilizaram o RDC, e dessas 46 foram realizadas pelo regime 
da contratação integrada. O RDC foi autorizado a ser utilizado nas obras do PAC pela Lei nº 12.688, de 2012, em 
vigor desde 18.07.2012. 
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Engenharia’ e dos elementos mínimos que devem nele constar, considerando as características 
peculiaridades de diferentes tipos de obras”. Dentre estas obras estão edificações; instalações; 
obras hídricas (irrigações e canais, saneamento básico, redes adutoras, estações elevatórias e de 
tratamento); rodovias; obras d´arte; obras aeroportuárias (pátios, pistas de pouso e terminais); 
obras portuárias; obras de terra; redes urbanas. 
Para o IBRAENG70, além de outras definições da OT, está a de anteprojeto de 
engenharia, qual seja: 
 
conjunto de documentos técnicos (desenhos e textos) que possibilitam a 
caracterização da obra ou serviço planejado, que representam a opção aprovada no 
estudo de viabilidade e que permitem a estimativa dos custos e prazos de execução 
dos seus serviços, bem como a elaboração do projeto executivo. 
 
 
Na continuação do documento, o Instituto elabora tabelas contendo elementos mínimos 
para anteprojetos e seus respectivos conteúdos para diversos tipos de obras de engenharia. 
Essas mencionadas práticas vão ao encontro, da afirmação de Baeta71, o autor de livro 
da temática do RDC, é também auditor federal de controle externo do TCU: “Aos poucos será 
construído entendimento doutrinário, técnico e jurisprudencial sobre as características e o 
conteúdo do anteprojeto."   
De fato, como se verá mais adiante, alguns acórdãos paradigmáticos do TCU já estão a 
sugerir melhores práticas, acompanhando a velocidade e o volume com que o RDC se espraiou 
nas contratações públicas. 
Outro detalhe a ser mencionado sobre o anteprojeto de engenharia, é a possibilidade de 
que este seja elaborado por um particular, vencedor de licitação própria para este objetivo. 
Nesses casos, existe a vedação de participação direta ou indireta deste particular na licitação 
posterior, da obra ou serviço de engenharia baseada no seu anteprojeto (Decreto do RDC, art. 
3º, §1º, II). 
  
                                                 
70 INSTITUTO BRASILEIRO DE AUDITORIA DE ENGENHARIA. OT-002/2014-IBRAENG: elementos 
mínimos para anteprojetos de engenharia. Fortaleza, 2014. p. 4. Disponível em: <www.ibraeng.org>. Acesso em 
04.abr.2015. 
71 BAETA, André Pachioni. Boas Práticas em RDC Regime Diferenciado de Contratações Públicas (slides). V 
Fórum de Controle. TCE/TO, Palmas, 12.nov.2013. Disponível em:  
<ead.tce.to.gov.br/rdc/images/stories/material/RDCtocantins.ppt> Acesso em: 06.mar.2015. 
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3.5 MATRIZ DE RISCOS 
 
A inclusão da matriz de risco dentre os documentos componentes do anteprojeto não é 
expressamente originada na Lei, tampouco no Regulamento do RDC. Ela provém de dois 
julgados do TCU paradigmáticos na seara da contratação integrada do RDC (grifou-se): 
 
“9.2. recomendar ao omissis que: 
(…) 
9.2.1 preveja, doravante, nos empreendimentos a serem licitados mediante o regime 
de contratação integrada, previsto no art. 9º da Lei nº 12.462/2011, uma “matriz de 
riscos” no instrumento convocatório e na minuta contratual, de forma a tornar 
o certame mais transparente, fortalecendo, principalmente, a isonomia da 
licitação (art. 37, XXI, da Constituição Federal; art. 1º, § 1º, IV, da Lei nº 
12.462/2011) e a segurança jurídica do contrato (art. 5º, XXXVI, da Constituição 
Federal);” (TCU, Acórdão 1.465/2013-Plenário). 
 
9.1.3. a "matriz de riscos", instrumento que define a repartição objetiva de 
responsabilidades advindas de eventos supervenientes à contratação, na medida 
em que é informação indispensável para a caracterização do objeto e das 
respectivas responsabilidades contratuais, como também essencial para o 
dimensionamento das propostas por parte das licitantes, é elemento essencial e 
obrigatório do anteprojeto de engenharia, em prestígio ao definido no art. 9º, § 2º, 
inciso I, da Lei 12.462/2011, como ainda nos princípios da segurança jurídica, da 
isonomia, do julgamento objetivo, da eficiência e da obtenção da melhor 
proposta; (TCU, Acórdão nº 1.510/2013 – Plenário) 
 
 
Desta forma, conceituou-se a matriz de riscos como um instrumento/documento 
componente do anteprojeto de engenharia, no qual a Administração deverá explicitar os riscos 
inerentes ao contrato. Nela deverão estar definidos a repartição objetiva de responsabilidades 
advindas de eventos posteriores à contratação, na medida em que é informação indispensável 
para a caracterização do objeto e das respectivas responsabilidades contratuais, como também 
essencial para o dimensionamento das propostas por parte dos concorrentes. 
Sobre o tema, reforça Baeta72: 
 
A matriz de riscos é uma das formas de se fazer a análise dos riscos previstos para o 
empreendimento, servindo como diretriz para redação das cláusulas contratuais. Nela, 
todos os riscos são indicados de forma genérica, para serem futuramente 
regulamentados no contrato administrativo. Assim, o equilíbrio econômico-financeiro 
do contrato será avaliado de forma conjunta com a matriz de riscos. 
[A matriz de risco é recomendada] para orientar a lavratura da minuta do instrumento 
contratual, o qual deverá alocar exaustivamente os riscos entre o contratante e o 
contratado.   
 
 
                                                 
72 Idem.  
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Para Reisdorfer,73 parte-se da premissa de que cada tipo de risco deve ser transferido 
para a parte em melhores condições de assumi-lo. Para o autor, a lógica da contratação integral 
é a de atribuir uma responsabilidade maior ao particular e diminuir os riscos assumidos pela 
Administração Pública em uma atividade que, em tese, pode ser melhor desempenhada pela 
iniciativa privada – segundo tenha sido apurado nos estudos iniciais empreendidos em âmbito 
administrativo. 
Neste ponto, deve-se lembrar que no regime da contratação integrada – como será 
melhor explicado e problematizado no itens 3.7 e 4.2, respectivamente – apenas poderão haver 
aditivos contratuais nas hipóteses expressas na Lei do RDC, daí a relevância da matriz de riscos 
para a preparação das propostas por parte dos particulares. 
Já a Escola de Administração Fazendária – ESAF74, integrante do Ministério da 
Fazenda, associa a matriz de risco a menção ‘taxa de risco’ do empreendimento licitado de 
acordo com os parágrafos do art. 75 do Decreto do RDC, in verbis (grifou-se): 
 
Art. 75.  O orçamento e o preço total para a contratação serão estimados com base nos 
valores praticados pelo mercado, nos valores pagos pela administração pública em 
contratações similares ou na avaliação do custo global da obra, aferida mediante 
orçamento sintético ou metodologia expedita ou paramétrica.   
§ 1º  Na elaboração do orçamento estimado na forma prevista no caput, poderá ser 
considerada taxa de risco compatível com o objeto da licitação e as contingências 
atribuídas ao contratado, devendo a referida taxa ser motivada de acordo com 
metodologia definida em ato do Ministério supervisor ou da entidade contratante.  
(Incluído pelo Decreto nº 8.080, de 2013) 
§ 2º A taxa de risco a que se refere o § 1º não integrará a parcela de benefícios e 
despesas indiretas - BDI do orçamento estimado, devendo ser considerada apenas para 
efeito de análise de aceitabilidade das propostas ofertadas no processo licitatório.  
(Incluído pelo Decreto nº 8.080, de 2013) 
 
 
Em resumo, o DPL/UFSC75 considera como sendo exigências para a utilização do 
regime da contratação integrada os seguintes itens e sua previsão legal ou da jurisprudência de 
contas): 
 
                                                 
73 REISDORFER, Guilherme Fredherico Dias. A Contratação Integrada no Regime Diferenciado de Contratações 
Públicas. In: JUSTEN FILHO, Marçal; PEREIRA, Cesar A. Guimarães (Coord.). O Regime Diferenciado de 
Contratações Públicas (RDC): comentários à Lei nº 12.462/11 e ao Decreto nº 7.581/11). Belo Horizonte: Fórum, 
2012. P. 155. 
74 ACHE, Andréa. Regime Diferenciado de Contratações Públicas (slides). XI Semana de Administração 
Orçamentária, Financeira e de Contratações Públicas. ESAF - Escola de Administração Fazendária, MPOG .2014. 
Slide 73. Disponível em:  <http://www.esaf.fazenda.gov.br/a_esaf/sao-paulo/arquivos/rdc-regime-diferenciado-
de-contratacao.pptx> Acesso em: 20.mai.2015. 
75 KLEPER, Alfredo; PERSSON, Erik e PORTO, Ricardo. ET AL. Regime Diferenciado de Contratações – 
Contratação Integrada em Foco. Departamento de Licitações - Universidade Federal de Santa Catarina – 
DPL/PROAD/UFSC. Out.2014. p. 27.  Disponível em: <http://licitacoes.ufsc.br/?page_id=442>.  Acesso em: 
05.mar.2015. 
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• Justificativas técnica e econômica (caput, art. 9º da Lei do RDC); 
• Justificativa de envolvimento do objeto com uma das condições 
(trazidas aos incisos do art. 9º pela Lei do RDC);  
• Anteprojeto de Engenharia (Acórdão TCU nº 1.510/2013 – 
Plenário);  
• Matriz de Risco (Acórdãos TCU nº 1.465 e 1.510/2013 – Plenário). 
 
Para Reisdorfer,76 será essencial e imprescindível que o edital da contratação integrada 
disponha de um grau de objetividade suficiente para possibilitar: (i) a identificação do objeto 
licitado; e, (ii) a elaboração, a seleção e o controle das propostas. É a estipulação concreta de 
critérios de seleção das propostas e de definição dos aspectos essenciais da contratação em 
relação aos fins e resultados que devem ser atingidos pelo futuro contratante que poderá 
confirmar a adequação da utilização do regime de contratação integrada. 
 
3.6 CRITÉRIOS DE JULGAMENTO  
 
Tipos de licitação são os critérios de julgamento pelos quais a Administração irá avaliar 
objetivamente as propostas dos licitantes. Eles são previamente estabelecidos no ato 
convocatório.  
Inicialmente, por força do inciso III, § 2º, art. 9º, a lei do RDC previu, exclusivamente, 
a aplicação do critério de julgamento técnica e preço, como se lê: 
 
§ 2º No caso de contratação integrada: 
[...] 
III - será adotado o critério de julgamento de técnica e preço.   (Revogado pela Medida 
Provisória nº 630, de 2013) (Redação dada pela Lei nº 12.980, de 2014)     
 
 
Tal disposição ainda é mantida77 no § 2º do art. 73 do Decreto do RDC, embora 
sabidamente seja inaplicável, a se considerar a hierarquia das normas, em seu sentido amplo.  
Ocorre que a MP 630/2013 – convertida em Lei nº 12.980, de 28 de maio de 2014 – 
revogou  o inciso III que obrigava as licitações de contratação integrada a se valerem do critério 
de julgamento de técnica e preço. 
                                                 
76 REISDORFER, Guilherme Fredherico Dias. A Contratação Integrada no Regime Diferenciado de Contratações 
Públicas. In: JUSTEN FILHO, Marçal; PEREIRA, Cesar A. Guimarães (Coord.). O Regime Diferenciado de 
Contratações Públicas (RDC): comentários à Lei nº 12.462/11 e ao Decreto nº 7.581/11). Belo Horizonte: Fórum, 
2012. p.  157. 
77 CAPÍTULO III - DA CONTRATAÇÃO INTEGRADA Art. 73.  Nas licitações de obras e serviços de 
engenharia, poderá ser utilizada a contratação integrada, desde que técnica e economicamente justificada. [...] 
§ 2º  Será adotado o critério de julgamento técnica e preço.      
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Sobre esta obrigatoriedade de utilização do critério de técnica preço, antes da referida 
revogação do inciso, Moreira e Guimarães a justificavam pois possibilitaria um exame  
qualitativo e  classificatório das soluções apresentadas pelos licitantes para o projeto básico: 
“Não seria admissível que a Administração deixasse de verificar a correção e a exatidão 
veiculadas pelo conteúdo do projeto, inclusive para fins de avaliação de sua correlação com a 
proposta econômica apresentada pelo licitante”78. 
Segundo Schwind79 o objetivo da alteração legal, como demonstrada em sua Exposição 
de Motivos, era de aproximar o RDC da Lei Geral de Concessões e da Lei das PPPs, permitindo 
ao Administrador Público, diante do caso concreto, a escolha do critério de julgamento da 
licitação, obviamente motivando sua decisão.  
Portanto, com a redação legal em vigor, fica a cargo do gestor público motivar a escolha 
do critério de julgamento da contratação integrada dentre os seguintes: Menor Preço ou Maior 
Desconto, Maior Retorno Econômico, Técnica e Preço. Resultado dos critérios constantes no 
artigo 18 e ainda, a vedação do parágrafo único do artigo 2180 para a utilização do critério de 
‘melhor técnica ou conteúdo artístico’ para projetos de engenharia. 
 
3.7 VEDAÇÃO DE CELEBRAÇÃO DE TERMOS ADITIVOS  
 
Como visto, a respeito da disciplina dos contratos firmados pelo RDC não há 
regulamentação ampla e específica dada pela Lei ou Regulamento, restando, portanto, literal 
menção no art. 39 da Lei nº 12.462 para a utilização da Lei nº 8.666/1993 nesse particular, salvo 
regras expressamente previstas na legislação do RDC. 
Assim, uma notável disposição do RDC no que tange ao regime da contratação integrada 
é a vedação de celebração de termos aditivos aos contratos firmados. É a regra geral instituída 
                                                 
78 MOREIRA, Egon Bockmann; GUIMARÃES, Fernando Vernalha. Licitação Pública - a Lei Geral de Licitação 
- LGL e o Regime Diferenciado de Contratação – RDC. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 212 
79 SCHWIND, Rafael Walbach. Alterações no RDC: a Medida Provisória n 630 e as modificações de lei de 
conversão. Informativo Justen, Pereira, Oliveira e Talamini, Curitiba, nº 86, abril.2014. Disponível em 
<http://www.justen.com.br/informativo.php?l=pt&informativo=86&artigo=1137> Acesso em 04.abr.2015. 
80 Art. 21. O julgamento pela melhor técnica ou pelo melhor conteúdo artístico considerará exclusivamente as 
propostas técnicas ou artísticas apresentadas pelos licitantes com base em critérios objetivos previamente 
estabelecidos no instrumento convocatório, no qual será definido o prêmio ou a remuneração que será atribuída 
aos vencedores. 
Parágrafo único. O critério de julgamento referido no caput deste artigo poderá ser utilizado para a contratação de 
projetos, inclusive arquitetônicos, e trabalhos de natureza técnica, científica ou artística, excluindo-se os projetos 
de engenharia. 
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no §4º, do art. 9º, da Lei nº 12.462/2011 que apenas admite duas exceções em seus incisos, 
como se lê: 81 
 
Art. 9º [...] 
§ 4º Nas hipóteses em que for adotada a contratação integrada, é vedada a celebração 
de termos aditivos aos contratos firmados, exceto nos seguintes casos: 
I - para recomposição do equilíbrio econômico-financeiro decorrente de caso fortuito 
ou força maior; e 
II - por necessidade de alteração do projeto ou das especificações para melhor 
adequação técnica aos objetivos da contratação, a pedido da administração pública, 
desde que não decorrentes de erros ou omissões por parte do contratado, observados 
os limites previstos no § 1º do art. 65 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993.  
 
  
Logo, uma primeira análise literal do excerto acima passa uma ideia restritiva das 
permissões de aditivos contratuais, ao se considerar o termo ‘exceto nos seguintes casos’. 
Soma-se a este pensamento a conjunção aditiva ‘e’ entre os incisos, de forma a se entender 
tratar dos únicos casos.  
Citado acima, o inciso I, diz respeito à ‘recomposição do equilíbrio econômico-
financeiro decorrente de caso fortuito ou força maior’. Deve-se lembrar que, dentro da divisão 
de riscos nos contratos administrativos, a doutrina divide a álea extraordinária nos institutos do 
fato do príncipe e da teoria da imprevisão. Embora essa divisão doutrinária seja de difícil 
fixação82, a redação do inciso I parece abranger apenas os casos da teoria da imprevisão, 
calando-se quanto ao chamado ‘fato do príncipe’. 
Por seu turno, o inciso II, permite a celebração de aditivos contratuais ante casos de 
‘necessidade de alteração do projeto ou das especificações para melhor adequação técnica aos 
objetivos da contratação, a pedido da Administração Pública, desde que não decorrentes de 
erros ou omissões por parte do contratado’. 
Trata-se de alterações qualitativas do contrato, motivadas pela constatação de que a 
solução técnica inicialmente prevista não era a mais adequada ou se faz necessária melhor 
adequação aos objetivos da contratação.  Observa-se que o afastamento da modificação na 
hipótese de erro ou omissão culposos imputáveis ao contratado já era sistemática prevista na 
LGL em seu art. 65.   
                                                 
81 O Decreto regulador do RDC praticamente repete a redação supracitada em seu artigo 76: 
Art. 76.  Nas hipóteses em que for adotada a contratação integrada, fica vedada a celebração de termos aditivos 
aos contratos firmados, exceto se verificada uma das seguintes hipóteses: 
I - recomposição do equilíbrio econômico-financeiro, devido a caso fortuito ou força maior; 
II - necessidade de alteração do projeto ou das especificações para melhor adequação técnica aos objetivos da 
contratação, a pedido da administração pública, desde que não decorrentes de erros ou omissões por parte do 
contratado, observados os limites previstos no § 1o do art. 65 da Lei no 8.666, de 1993. 
82 MEDAUAR, Odete. Direito administrativo moderno. 17. ed. rev. e atual. São Paulo: R. dos Tribunais, 2013. p. 
228  
  
60 
Para a verificação da culpabilidade ou não do particular, será de suma importância a 
conferência dos documentos técnicos constantes do instrumento convocatório. Como visto, no 
regime da contratação integrada o anteprojeto – de responsabilidade da Administração – deverá 
clarificar ‘todos os elementos e informações necessárias para definir o objeto contratado’, pois 
embasará os projetos básico e executivo – de responsabilidade do contratado. Fundamental, 
como já abordado, também será a análise da matriz de riscos. 
Deste modo, verifica-se que ambos os incisos apontados serão algumas fontes de 
críticas, por não representarem uma verdadeira restrição como pretendido pelo legislador, e até 
mesmo origem de questionamento quanto a sua constitucionalidade pela ofensa ao art. 37, XXI, 
como se dissertará no próximo capítulo. 
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4 CONSTITUCIONALIDADE E ANÁLISE CRÍTICA DA CONTRATAÇÃO 
INTEGRADA 
 
Pode-se afirmar que o regime da contratação integrada é um dos pontos mais polêmicos, 
dentro do RDC, sendo amplamente questionado e criticado. 
Em que pese questões críticas e de constitucionalidade estarem, em certo grau, 
intimamente ligados, neste trabalho optou-se em assim dividir o capítulo para a análise do tema: 
i) quanto à ótica de sua constitucionalidade, principalmente à lume dos argumentos guerreados 
nas ações em tramitação no STF, por serem de ordem mais abstrata, em função do seu ‘dever 
ser’; ii) à luz de outras críticas de ordem pragmática, feitas pela doutrina, que vislumbram a 
aplicação concreta do estudado regime licitatório. 
 
 
4.1 CONSTITUCIONALIDADE DA CONTRATAÇÃO INTEGRADA 
 
Dentre as questões levantadas sobre o RDC, está a da constitucionalidade material do 
Regime de Contratação Integrada.  
Para o desenvolvimento deste item, utilizar-se-á elementos questionados pelos autores 
das Ações Diretas de Inconstitucionalidade – ADIs em trâmite no STF, sem que se faça uma 
estrita distinção daquilo que foi arguido e rebatido em cada qual, pois, a maioria de seus 
argumentos se repetem dada a intrínseca  relação entre elas. Inclusive, em momento oportuno 
do curso judicial, as mesmas deverão ser apensadas e ter julgamento comum. 
Atualmente, estão em tramitação no STF, duas ADIs arguindo o tema. Ambas têm como 
relator o Ministro Luiz Fux, o qual, em função dos pedidos de medida cautelar elaborados, 
determinou a adoção do rito abreviado (previsto no art. 12 da Lei nº 9.868/99), ao considerar a 
matéria de indiscutível relevância e de especial significado para a ordem social e a segurança 
jurídica.  
Primeiramente, em 26/08/2011, foi proposta a ADI 4.645 pelos seguintes partidos 
políticos: Partidos da Social Democracia Brasileira – PSDB; Democratas – DEM; e, Partido 
Popular Socialista – PPS. A última movimentação do processo83 data de 19/08/2013, quando 
ocorreu a publicação no DJE de despacho que admitiu o ingresso da Associação Brasileira de 
                                                 
83  BRASIL. STF, ADI 4.645: Acompanhamento Processual. 2011. Disponível  em:  
<http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?numero=4645&classe=ADI&origem=AP&re
curso=0&tipoJulgamento=M >. Acesso em 20.06.2015. 
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Direito & Economia - ABD&E, como amicus curiae no feito, após o parecer da PGR opinando 
pela procedência dos pedidos da inicial. 
Já em 09/09/2011, de autoria do PGR foi proposta a ADI 4.655, a qual foi distribuída 
por prevenção ao mesmo Ministro relator. Os autos encontram-se conclusos para despacho 
desde 12/03/2013. 84 
Destaca-se que no presente tópico deste trabalho não serão objetos de análise, os 
seguintes itens, que constam nas mencionadas ADIs: a) a discussão da Inconstitucionalidade 
formal da Lei do RDC – brevemente dissertada no capítulo 2;  e,  b) demais 
inconstitucionalidades materiais arguidas acerca de outros dispositivos da lei ou decreto do 
RDC que não versem a respeito do regime da contratação integrada, a saber: a delegação ao 
Executivo sobre a escolha do regime jurídico aplicável, orçamento sigiloso, remuneração 
variável, prescindibilidade de publicação de atos.   
São impugnados os seguintes dispositivos da Contratação Integrada previstos na Lei do 
RDC : Art. 2º, § único, V; Art. 8º, V e §5º ; Art. 9 (em sua totalidade)85; Art. 36, §1º, in verbis 
(grifou-se): 
 
 
Art. 2º  Na aplicação do RDC, deverão ser observadas as seguintes definições:  
[...] 
Parágrafo único.  O projeto básico referido no inciso IV do caput deste artigo deverá 
conter, no mínimo, sem frustrar o caráter competitivo do procedimento licitatório, os 
seguintes elementos:  
[...] 
V - subsídios para montagem do plano de licitação e gestão da obra, compreendendo 
a sua programação, a estratégia de suprimentos, as normas de fiscalização e outros 
dados necessários em cada caso, exceto, em relação à respectiva licitação, na hipótese 
de contratação integrada; execução do contrato, no caso de licitante revendedor ou 
distribuidor. 
 
Art. 8º Na execução indireta de obras e serviços de engenharia, são admitidos os 
seguintes regimes: 
[...] 
V - contratação integrada. 
[...] 
§ 5º Nas licitações para a contratação de obras e serviços, com exceção daquelas onde 
for adotado o regime previsto no inciso V do caput deste artigo, deverá haver 
projeto básico aprovado pela autoridade competente, disponível para exame dos 
interessados em participar do processo licitatório. 
 
                                                 
84  BRASIL. STF, ADI 4.655: Acompanhamento Processual. 2011. Disponível  em:  
<http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?numero=4655&classe=ADI&origem=AP&re
curso=0&tipoJulgamento=M>. Acesso em 20.06.2015. 
85 Nas referidas ADIs, consta a redação original do art. 9º, como aqui colacionado. As alterações neste artigo foram 
dissertadas ao longo do presente trabalho – item 3.2. Da análise dos autos virtuais, observa-se que em ambas as 
ADIs não foram aditados pelos respectivos autores, petições em referência as inovações legislativas de 2013 e 
2014. Existe divergência jurisprudencial no STF, sobre a análise ou não de textos legais modificados ao longo do 
curso de ADI ou ADC, mesmo não tendo havido alteração substancial nos dispositivos. 
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Art. 9º Nas licitações de obras e serviços de engenharia, no âmbito do RDC, poderá 
ser utilizada a contratação integrada, desde que técnica e economicamente 
justificada. 
§ 1º A contratação integrada compreende a elaboração e o desenvolvimento dos 
projetos básico e executivo, a execução de obras e serviços de engenharia, a 
montagem, a realização de testes, a pré-operação e todas as demais operações 
necessárias e suficientes para a entrega final do objeto. 
§ 2º No caso de contratação integrada: 
I - o instrumento convocatório deverá conter anteprojeto de engenharia que 
contemple os documentos técnicos destinados a possibilitar a caracterização da obra 
ou serviço, incluindo: 
a) a demonstração e a justificativa do programa de necessidades, a visão global dos 
investimentos e as definições quanto ao nível de serviço desejado; 
b) as condições de solidez, segurança, durabilidade e prazo de entrega, observado o 
disposto no caput e no § 1o do art. 6o desta Lei; 
c) a estética do projeto arquitetônico; e 
d) os parâmetros de adequação ao interesse público, à economia na utilização, à 
facilidade na execução, aos impactos ambientais e à acessibilidade; 
II - o valor estimado da contratação será calculado com base nos valores praticados 
pelo mercado, nos valores pagos pela administração pública em serviços e obras 
similares ou na avaliação do custo global da obra, aferida mediante orçamento 
sintético ou metodologia expedita ou paramétrica; e 
III - será adotado o critério de julgamento de técnica e preço.   (Revogado pela Medida 
Provisória nº 630, de 2013)  
§ 3º Caso seja permitida no anteprojeto de engenharia a apresentação de projetos com 
metodologias diferenciadas de execução, o instrumento convocatório estabelecerá 
critérios objetivos para avaliação e julgamento das propostas. 
§ 4º Nas hipóteses em que for adotada a contratação integrada, é vedada a celebração 
de termos aditivos aos contratos firmados, exceto nos seguintes casos: 
I - para recomposição do equilíbrio econômico-financeiro decorrente de caso fortuito 
ou força maior; e 
II - por necessidade de alteração do projeto ou das especificações para melhor 
adequação técnica aos objetivos da contratação, a pedido da administração pública, 
desde que não decorrentes de erros ou omissões por parte do contratado, observados 
os limites previstos no § 1o do art. 65 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993. 
 
Art. 36. É vedada a participação direta ou indireta nas licitações de que trata esta Lei: 
I - da pessoa física ou jurídica que elaborar o projeto básico ou executivo 
correspondente; 
II - da pessoa jurídica que participar de consórcio responsável pela elaboração do 
projeto básico ou executivo correspondente; 
III - da pessoa jurídica da qual o autor do projeto básico ou executivo seja 
administrador, sócio com mais de 5% (cinco por cento) do capital votante, 
controlador, gerente, responsável técnico ou subcontratado; ou 
IV - do servidor, empregado ou ocupante de cargo em comissão do órgão ou entidade 
contratante ou responsável pela licitação. 
§ 1º Não se aplica o disposto nos incisos I, II e III do caput deste artigo no caso das 
contratações integradas. 
 
 
Nestas ADIs, portanto, a constitucionalidade do regime da contratação integrada é arguida 
por violar os seguintes excertos da Carta de 1988, grifou-se:  
 
 
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, 
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de 
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao 
seguinte:  (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)     
[...] 
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XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e 
alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure 
igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam 
obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da 
lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica 
indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. 
 
 
A peça exordial da ADI 4.645 considera a contratação integrada uma ‘modalidade de 
licitação’ inconstitucional, ao violar o art. 37, caput da CF, especificamente quanto aos princípios 
da moralidade e isonomia. Também estaria ofendido o princípio constitucional da licitação (inciso 
XXI), que preconiza pelo julgamento objetivo.  
Em síntese, conforme os autores desta primeira ADI, a ausência do projeto básico – nos 
moldes do art. 6º, inciso IX, da Lei 8.666/93 – substituído tão somente pelo anteprojeto, não 
identificaria precisa e individualmente a obra ou serviço de engenharia a ser licitado e, por 
consequência, não seria possível a utilização de critérios objetivos para decisão do licitante 
vencedor, como se lê86: 
 
 
A verdade é que a contratação integrada, por seus meios e efeitos, acaba por afastar a 
incidência da própria obrigação de licitar, na medida em que a subjetivação dos 
critérios de escolha torna o processo licitatório mero instrumento formal, incapaz de 
atingir os objetivos do princípio constitucional da licitação, quais sejam, o de permitir 
uma seleção em que haja igualdade entre os participantes, a escolha da proposta mais 
vantajosa para o Poder Público e a moralidade do ato, consubstanciada na existência 
de elementos objetivos no edital de licitação e na possibilidade de controle dos atos 
da administração pelos meios previstos na própria Constituição Federal. 
 
 
No mesmo sentido, prossegue a petição inicial do PGR na ADI 4.655, a qual considera que 
a não definição adequada do objeto da licitação e do futuro contrato, viola condições de disputa, e 
também os princípios da competitividade, da isonomia e da impessoalidade, porque impediria o 
julgamento objetivo da licitação. Também aduz que poderá ensejar graves desvios de verbas 
públicas em razão da deficiência e da insuficiência do citado “anteprojeto de engenharia”. 
Na doutrina, especificamente, a constitucionalidade do regime de contratação integrada não 
é amplamente questionada. A maior parte dos autores pesquisados traçam comentários críticos que 
versam sobre a operabilização do regime, os quais serão melhor vistos no próximo tópico. 
Ainda assim, encontra-se o posicionamento de Dal Pozzo:  
 
                                                 
86 Petição inicial (p. 39) in: BRASIL. STF, ADI 4.645: Acompanhamento Processual. 2011. Disponível  em:  
<http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?numero=4645&classe=ADI&origem=AP&re
curso=0&tipoJulgamento=M >. Acesso em 14.06.2015. 
  
65 
“à primeira vista parece bastante discutível a constitucionalidade desse dispositivo 
trazido pelo art. 8º, inciso V, e art. 9º do RDC. Isso porque o processo licitatório tem 
como premissa a comparação objetiva entre as propostas [...]”87 
  
[...] mesmo tentando se esquivar, com o anteprojeto de engenharia, de uma crítica 
quanto às reais condições a serem encarecidas na licitação  posteriormente  
entabuladas no contrato, por se tratar de uma peça mais simplificada, à luz  do quanto 
exposto, continua-se sem saber previamente, as reais condições do contrato, ensejando 
uma impossibilidade efetiva de promover a comparação objetiva de propostas 
oferecidas.88 
 
 
Para rebater as arguições mencionadas, deve-se igualmente trazer à baila os principais 
fundamentos expostos pela Advocacia Geral da União – AGU. Em suas manifestações89 
realizadas em sede das citadas ADIs, requer a improcedência dos pedidos dos autores, 
genericamente, quanto ao RDC e, especificamente, na defesa da constitucionalidade material 
do regime de execução contratual em tela.  
A argumentação inicial da AGU é a de negar a premissa dos autores de que a Lei nº 
8.666 cumpre seu desiderato, de forma a ser o RDC desnecessário. Prossegue, afirmando que o 
RDC não fere a Constituição e encontra-se em consonância com às leis brasileiras, sendo 
baseado inclusive em práticas licitatórias adotadas na comunidade internacional a mencionar 
Estados Unidos e União Europeia e, ainda, é recomendada pela OCDE. 
Ainda resume a AGU90: 
 
O RDC é uma alternativa ao modelo tradicional de contratação, que busca 
desburocratiza-la e dar maior agilidade ao processo. É uma modalidade diferente de 
licitação pública, que não é regida pela Lei 8.666/93. Ela tem regras próprias, mas 
alguns pontos específicos da lei se aplicam subsidiariamente às regras da Lei 8.666. 
O objetivo é aumentar a eficiência e economicidade do Poder Público. 
 
 
Rebate de forma geral que a própria Lei do RDC, em seu art. 3º, refere-se à 
conformidade do regime com os “princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, 
da igualdade, da publicidade, da eficiência, da probidade administrativa, da economicidade, do 
desenvolvimento nacional sustentável, da vinculação ao instrumento convocatório e do 
                                                 
87 DAL POZZO, Augusto Neves. Panorama geral dos regimes de execução previstos no Regime Diferenciado de 
Contratações: a contratação integrada e seus reflexos. In: CAMMAROSANO, Márcio; DAL POZZO, Augusto 
Neves; VALIM, Rafael (Coord.). Regime Diferenciado de Contratações Públicas - RDC (Lei nº 12.462/11; 
Decreto nº 7.581/11): aspectos fundamentais. 2. ed. rev., ampl. e atual. Belo Horizonte: Fórum, 2012. p. 71. 
88 Idem. p. 73. 
89 AGU. Manifestação.  in: BRASIL. STF, ADI 4.645: Acompanhamento Processual. 2011. Disponível  em: 
<http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?numero=4645&classe=ADI&origem=AP&re
curso=0&tipoJulgamento=M >. Acesso em 14.06.2015. 
90  BRASIL, AGU apresenta no STF manifestações em defesa do Regime Diferenciado de Contratação para Copa 
do Mundo e Olimpíadas. (sítio eletrônico). Brasília. 11.out.2011. Disponível em: 
<http://www.agu.gov.br/page/content/detail/id_conteudo/167561 >. Acesso em 20.06.2015. 
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julgamento objetivo”.  Ou seja, os mecanismos e ferramentas do RDC já teriam sido previstos 
pelo legislador a luz desses princípios, sem que houvesse possibilidade de afronta aos mesmos. 
Especificamente, quanto aos questionamentos de inconstitucionalidade do regime da 
contratação integrada, a AGU alega ser infundada a afirmação de que apenas a existência do 
projeto básico é que traria requisitos para uma contratação impessoal. Isso, porque, o §2º do art. 
9º prevê um rol de documentos técnicos ao anteprojeto, que visam permitir o julgamento 
objetivo das propostas. – como já expressado nesse trabalho. 
Ao defender o RDC em seu artigo, Guilherme Jurksaitis91, busca desconstituir a 
necessidade absoluta do projeto básico e aposta na contratação integrada ao questionar: “De que 
adianta um projeto básico que é completamente modificado uma vez vencida a licitação? E 
pior, com custos para a Administração? Assim, vale a pena apostar em outras soluções para 
melhorar o sistema. Uma delas é a contratação integrada.” 
Ademais, segundo a AGU, a integração do projeto básico e executivo a ser realizado 
pelo mesmo licitante traz a vedação de celebração de termos aditivos, frequentemente 
solicitados com base em falhas do projeto básico, salvo as previsões dos incisos do art. 9º, §4º 
do RDC. 
Outro ponto positivo, fruto da realização conjunta do projeto básico e executivo pelo 
mesmo particular, é a redução do tempo despendido para a licitação. Como apontado pela AGU, 
ocorre porque na contratação integrada a Administração Pública realiza apenas um 
procedimento licitatório, ao passo que na licitação convencional necessita realizar dois 
procedimentos, uma para cada plano. 
Esta celeridade auxiliaria para a finalização em tempo das grandes obras dos 
megaeventos desportivos aos quais se destinara inicialmente o RDC. 
Por derradeiro, ainda sobre a constitucionalidade da realização da contratação em 
processo licitatório único, a manifestação da União alega a existência de previsão em nosso 
ordenamento desde 1995, com a lei de Concessões Públicas, e também em 1998, para as 
contratações da Petrobrás, através de seu Regulamento do Procedimento Licitatório 
Simplificado instituído pelo Decreto nº 2.745/1998. 
                                                 
91 JURKSAITIS, Guilherme Jardim. Em defesa do RDC. Artigo publicado em 06.set.2011 no sítio eletrônico da 
Sociedade Brasileira de Direito Público – SBDP. (p. 2). Disponível em: 
<http://www.sbdp.org.br/arquivos/material/961_Guilherme_Jardim_Jurksaitis_-_Em_defesa_do_RDC_-
_versao_pa..pdf> . Acesso em 04.abr.2015.   
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Na doutrina, dentre as opiniões que defendem a constitucionalidade deste regime de 
execução contratual, encontra-se Felipe Boselli92, que em sua dissertação de mestrado analisou 
o RDC pelo prisma principiológico e concluiu: 
 
A contratação integrada, tópico mais polêmico do RDC, não pode ser considerada 
inconstitucional, haja vista não haver, no aspecto do dever ser, nenhuma afronta aos 
princípios estabelecidos. Não obstante, é imperioso que seja mantida atenta 
fiscalização para impedir que a prática desvirtue os conceitos dessa inovação 
legislativa.  Quanto à conveniência e utilidade de sua aplicação, apenas o uso e o 
tempo poderão confirmar se a opção legislativa é a mais acertada; 
 
 
No mesmo sentido, ao estudar aspectos controvertidos da lei do RDC em artigo 
acadêmico, Eduardo Lee93, afirma: “Não há que se falar, pois, em uma suposta 
inconstitucionalidade do referido instituto [contratação integrada]. O que há, em verdade, é uma 
falsa premissa de que a contratação integrada será mal aplicada pelo administrador público. ” 
Ante o exposto ao longo deste item, o presente estudo opina pela constitucionalidade 
material do regime da contratação integrada. Não se encontra violação abstrata da lei quanto 
aos princípios da moralidade, isonomia, competitividade, impessoalidade e julgamento 
objetivo.  Ressaltando que a contratação integrada pode significar opção para o Administrador 
Público buscar a concretização do princípio constitucional da eficiência e economicidade na 
seara licitatória. 
 
 
4.2 ANÁLISE CRÍTICA DA CONTRATAÇÃO INTEGRADA  
 
Superada a questão de ser materialmente constitucional a contratação integrada – 
posicionamento adotado neste trabalho acadêmico, pois sequer se iniciou o julgamento das 
ADIs existentes sobre o tema pela Suprema Corte – aprofunda-se a análise, encaminhando-se 
o estudo às críticas do instituto em comento.  
O regime da contratação integrada recebe as principais críticas do RDC. Muitos leigos 
criticam todo o RDC, por apenas terem conhecimento parcial dele, igualando o instituto da 
contratação integrada a todo funcionamento do RDC. A despeito desse fato, deve-se destacar 
                                                 
92 BOSELLI, Felipe Cesar Lapa. O Regime Diferenciado de Contratações e uma análise da sua constitucionalidade 
sob seu aspecto principiológico. 2013. Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC, 
Florianópolis, 2013.  p.145. 
93 LEE, Eduardo da Rocha. Regime Diferenciado de Contratações Públicas: aspectos controvertidos da Lei nº 
12.462/. 2013. 29 p. Artigo Científico (Pós-Graduação Lato Sensu) – Escola de Magistratura do Estado do Rio de 
Janeiro. Rio de Janeiro, 2013. P. 16. 
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que o regime da contratação integrada é ferramenta do RDC e seu uso é uma faculdade à 
Administração Pública.  
Leia-se: sempre que constatado pelo Administrador Público que a contratação integrada 
representa a melhor solução para a licitação de obra ou serviço de engenharia – assim 
justificados seus pressupostos elencados pela Lei e Jurisprudência de Contas – este regime de 
contratação não só pode, como deve, ser utilizado. 
Baeta94 resume as vantagens da utilização do regime da contratação integrada além das 
mesmas trazidas pela empreitada por preço global:  
 
 O empreendimento é entregue pronto para operação;  
 O proprietário da obra tem garantias sobre a performance do projeto;  
 O contratante tem maior garantia sobre o prazo de entrega da obra;  
 Facilita a interface entre projetistas, executores de obras civis, fornecedores de 
equipamentos e responsáveis pela montagem;  
 Diminui o número de litígios entre as partes e pleitos do construtor;  
 Há clara definição da responsabilidade pela perfeita execução contratual; 
 Afasta os termos aditivos, costumeiros na prática licitatória.  
 
 
Entretanto, existem diversas críticas ao instituto em tela, feitas pela doutrina 
especializada. Buscou se analisar as principais neste capítulo, a citar: a) capacidade técnica da 
Administração elaborar anteprojeto “suficiente”; b) qualidade da obra ou serviço de engenharia 
licitado, e; c) vedação dos aditivos contratuais e o elevado preço final do contrato. 
  
4.2.1 Capacidade técnica da Administração elaborar anteprojeto “suficiente” 
 
Na LGL existe demora com o projeto básico, não podendo ser a mesma empresa 
contratada a realizar o projeto básico e o executivo. Caso isso ocorra, será alvo de impugnação 
do certame. 
A contratação integrada visa afastar os erros do projeto básico da responsabilidade da 
Administração. Assim sendo, o anteprojeto deve conter critérios claros e em precisão suficiente 
para que sejam cumpridos os princípios da impessoalidade, isonomia e julgamento objetivo das 
propostas 
                                                 
94 BAETA (2013) apud KLEPER, Alfredo; PERSSON, Erik e PORTO, Ricardo. ET AL. Regime Diferenciado de 
Contratações – Contratação Integrada em Foco. Departamento de Licitações - Universidade Federal de Santa 
Catarina – DPL/PROAD/UFSC. Out.2014.  Disponível em: <http://licitacoes.ufsc.br/?page_id=442>.  Acesso em: 
05.mar.2015. 
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Um problema, apontado por Luciano Reis95, é a dúvida sobre a verdadeira capacidade 
técnica da Administração Pública para se elaborar o anteprojeto de qualidade. Para o autor, o 
anteprojeto deve ser muito bem realizado tecnicamente, pois substitui insumos do projeto 
básico. 
Não se pode olvidar, que a Administração, costumeiramente, faz licitação do projeto 
básico para embasar a futura licitação do projeto executivo ou da obra em si. Da mesma forma, 
tem-se notado no âmbito do RDC, licitações visando a elaboração do anteprojeto para utilização 
na posterior licitação de obras ou serviços de engenharia com aplicação da contratação 
integrada. 
Assim, do mesmo modo realizar-se-iam dois procedimentos licitatórios que 
necessitariam dois vencedores distintos. Estaria posto em cheque a eficiência da contratação 
integrada em relação: a) tanto a sua ‘celeridade’; b) quanto a ‘harmonia’ entre os diferentes 
projetistas, o que poderia gerar litígios e pleitos entre estas partes e a Administração. 
Moreira e Guimarães96, em defesa do RDC nos casos de contratação integrada, 
argumentam que é possível licitar sem a existência do projeto básico, valendo-se do anteprojeto. 
De toda forma, reforçam a importância da boa elaboração deste. 
 
Ademais, a experiência histórica com as licitações vem demonstrando ausência de 
vocação das Administrações quanto à execução de projetos confiáveis e adequados.  
Isso vem produzindo a banalização das alterações supervenientes de projeto, com 
custos revertidos à própria Administração. 
[...] 
Esta vulnerabilidade do regime [da contratação integrada] às incertezas quanto ao 
orçamento e às condições objetivas de disputa deve ser mitigada pelo refinamento das 
técnicas de orçamento e, sobretudo, pelo adequado nível de detalhamento do 
anteprojeto. 
 
 
A capacidade técnica da Administração Pública elaborar o anteprojeto e seus 
documentos componentes deve ser suficiente para caracterização e dimensionamento da 
solução buscada, especialmente em serviços e obras de engenharia complexos como são os 
típicos exemplos de objetos licitados com a utilização da contratação integrada.  
Todavia, em alguns casos questiona-se: até que ponto a Administração detém este 
conhecimento técnico para preparar a licitação ou avaliar as propostas?  Caso não o possua, de 
que formas ela deve buscar as soluções com o ‘mercado-privado’, antes da licitação ou durante 
a execução do contrato?  
                                                 
95 REIS, Luciano Elias. Regime Diferenciado de Contratações (Palestra). in: OABSC. Seminário de Licitações: 
O Regime Diferenciado de Contratações e Licitações Sustentáveis. Florianópolis. 08.dez.2014. 
96 MOREIRA, Egon Bockmann; GUIMARÃES, Fernando Vernalha. Licitação Pública - a Lei Geral de Licitação 
- LGL e o Regime Diferenciado de Contratação – RDC. São Paulo: Malheiros, 2012. (p. 203 e 211)     
  
70 
Essas respostas não são simples e demandariam estudo próprio e complexo fugindo do 
escopo do presente trabalho. Apenas a título informativo, menciona-se institutos utilizados em 
concessões e PPPs no Brasil – portanto não aplicáveis em licitações realizadas pela LGL ou 
mesmo pelo RDC – como o Procedimento de Manifestação de Interesse (PMI)97, dentre outros, 
no âmbito da União Europeia como o Diálogo Concorrencial e o Procedimento por 
Negociação98. 
Assim sendo, finaliza-se este tópico afirmando-se que a qualidade do anteprojeto se 
demonstra ponto nevrálgico para o sucesso das obras e serviços de engenharia a serem licitados 
pelo regime de contratação integrada.  
 
4.2.2 Qualidade da obra ou serviço de engenharia licitado 
 
Uma vez encerrado o processo licitatório da obra ou serviço de engenharia com o 
emprego da contratação integrada, o licitante vencedor elaborará o projeto básico e o projeto 
executivo, além da execução e todas demais operações necessárias à entrega final do objeto. 
Como o valor total da contratação é de conhecimento do particular, Felipe Boselli99 
alerta para a possibilidade da ocorrência de redução na qualidade da obra ou serviço de 
engenharia licitado. Trata-se da lógica de mercado da redução de custos para que se obtenha 
maior lucro na atividade econômica. 
Segundo o autor100, nas contratações comuns, o particular que realizou o projeto básico 
apenas se preocuparia com a qualidade do mesmo e o atendimento aos requisitos elencados pela 
Administração. Já no caso da contratação integrada, o particular trataria de prever a redução de 
custos totais da obra ou serviço ainda em sede do projeto básico. 
 
                                                 
97 “Procedimento de manifestação de interesse – PMI é instituto de Direito Administrativo cujo âmago consiste no 
diálogo público-privado a ser promovido na etapa preparatória de concessões comuns e parcerias público-
privadas” O tema é amplamente discutido em: SCHIEFLER, Gustavo Henrique Carvalho. Procedimento de 
manifestação de interesse (PMI): solicitação e apresentação de estudos e projetos para a estruturação de concessões 
comuns e parcerias público-privadas. 2013. 500 p. Dissertação (Mestrado) - Universidade Federal de Santa 
Catarina, Centro de Ciências Jurídicas, Programa de Pós-Graduação em Direito, Florianópolis, 2013. 
98 “ O diálogo concorrencial visa, em primeira linha, a definir ‘soluções’ para necessidades públicas em ordem de 
permitir o desenho de um projecto contratual a submeter-se à concorrência. Já o procedimento por negociação 
arranca um ‘solução’ predefinida e de um certo caderno de encargos previamente elaborado.” GONCALVES, 
Pedro (2010 p. 287) apud MOREIRA, Egon Bockmann; GUIMARÃES, Fernando Vernalha. Licitação Pública - 
a Lei Geral de Licitação - LGL e o Regime Diferenciado de Contratação – RDC. São Paulo: Malheiros, 2012. (p.  
211)     
99  BOSELLI, Felipe Cesar Lapa. O Regime Diferenciado de Contratações e uma análise da sua constitucionalidade 
sob seu aspecto principiológico. 2013. Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC, 
Florianópolis, 2013.  p.88. 
100 Idem. 
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Essa redução de custos poderá fazer, em um objeto mal detalhado pela Administração 
no anteprojeto, com que a obra tenha uma qualidade muito inferior à esperada pela 
contratante, que nada poderá fazer, já que sua especificação foi limitada e não 
estipulou características mínimas que eram fundamentais àquela execução101.  
 
 
Seguindo a linha de raciocínio, diante de item mal especificado pela Administração em 
seu anteprojeto pode ocorrer a redução na qualidade da obra, e suas consequências podem ser 
nefastas. Pode-se imaginar emprego de materiais de baixo nível comprometendo-se, inclusive, 
a durabilidade das edificações, podendo gerar riscos de segurança e custos altíssimos de 
manutenção e correção desses vícios102.  
Nesse mesmo diapasão, Vital et al  em obra do Instituto  de Fiscalização e Controle103 
comenta que pelo fato de o projeto básico, na contratação integrada, ser elaborado pelo 
contratado resta “dificultada a avaliação, por parte do poder público, da qualidade do objeto 
construído ou da sua vantagem em relação a outras opções”. Ressalta que o modelo já é utilizado 
nas concessões, porém nessas o contratado – concessionário – permanece na obra e a explora 
economicamente por longos anos. Ainda assim, permanecem dúvidas quanto ao valor das 
tarifas e dificuldades na fiscalização do contrato. 
Todavia, adverte o autor, nos casos executados através da contratação integrada, “haverá 
risco significativamente maior de existirem maus projetos e obras ruins, pois esse regime não 
impõe a permanência do vencedor do certame na operação dos serviços, como ocorre nas 
concessões em geral”104. 
Por outro lado, para Moreira e Guimarães105, no regime da contratação integrada há a 
prevalência da contratação de resultados, através de metas, e até a utilização de remuneração 
mediante desempenho (art. 10 da Lei do RDC). Assim, deduzem os autores, ocorrerá a 
transferência de riscos ao contratado, o qual, por conseguinte, terá incentivo econômico para 
que zele pela qualidade dos projetos e sua execução. 
Esse possível problema vem a corroborar com a importantíssima temática da 
especificação e detalhamento do anteprojeto e dos resultados esperados como solução do 
empreendimento licitado, já amplamente tratado neste trabalho. Se esta atenção for dispensada 
ao anteprojeto, tem-se o contraponto dessa crítica analisada. 
                                                 
101 Idem. 
102 Idem. 
103  Vital et al (2011) Apud MOTTA, Carlos Pinto Coelho.; BICALHO, Alécia Paolucci Nogueira. RDC: 
Contratações para as copas e jogos olímpicos: Lei nº 12.462/2011, Decreto nº 7.581/2011. Belo Horizonte: Fórum, 
2012.  p. 152 
104 Idem. p. 153 
105 MOREIRA, Egon Bockmann; GUIMARÃES, Fernando Vernalha. Licitação Pública - a Lei Geral de Licitação 
- LGL e o Regime Diferenciado de Contratação – RDC. São Paulo: Malheiros, 2012. (p. 210)     
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4.2.3 Vedação dos aditivos contratuais e o elevado preço final do contrato 
 
Em relação à contratação integrada, a Lei nº 12.462/2011, em seu art. 9º, §4º, incisos I 
e II, passa a ideia geral de vedação da celebração de aditivos contratuais, ou ao menos sua 
restrição, excepcionando as hipóteses ali elencadas, como abordado no item 3.7 deste trabalho. 
Em suma, as exceções estariam relacionadas a recomposição da equação econômico-financeira 
quando da ocorrência de caso-fortuito ou força-maior; assim como diante da necessidade de 
alteração do projeto para melhor adequação técnica de seus objetivos, afastadas as hipóteses de 
erro ou falta do contratado. 
Apesar disso, consideram Moreira e Guimarães, “em termos práticos quase não há 
diferenças marcantes entre o regime da LGL e o prescrito pelo RDC, neste particular” 106. 
Entendem os autores que as hipóteses costumeiramente postas como ‘fato do príncipe’ e da 
teoria da imprevisão, nesse caso, são reconduzíveis a eventos de caso fortuito ou de força maior. 
A mesma posição adotam Motta e Bicalho107. 
No mesmo norte, Klein108 aduz que os conceitos de caso fortuito e força maior são 
amplos e abarcariam eventos imprevisíveis e/ou aqueles previsíveis, mas de consequências não 
possíveis de dimensionamento. Portanto, a proximidade entre esses conceitos não autoriza tal 
distinção levada a cabo pelo legislador do RDC. 
Desta forma, Dal Pozzo,109 ao analisar os incisos mencionados, afasta sua ideia de 
taxatividade e afirma que se tratam de hipóteses meramente exemplificativas. 
Inicialmente, considera que equilíbrio econômico-financeiro, insto no art. 37, XXI, da 
CF, tem a natureza de princípio jurídico, não podendo a norma legal – como o RDC – afastá-lo 
para os chamados ‘fatos do príncipe’, como acontece com o silêncio do inciso I (art. 9º, §4º, do 
RDC). 
Acerca do inciso II, afirma ser mera repetição de texto da alínea ‘a’ do inciso I do art. 
65 da LGL. E mais, os limites mencionados (de até 25% nas obras, serviços ou compras, e de 
                                                 
106 Idem. p. 215. 
107 No mesmo sentido: MOTTA, Carlos Pinto Coelho.; BICALHO, Alécia Paolucci Nogueira. RDC: Contratações 
para as copas e jogos olímpicos: Lei nº 12.462/2011, Decreto nº 7.581/2011. Belo Horizonte: Fórum, 2012.  p. 
146. 
108 KLEIN, Aline Lúcia. Alteração dos Contratos no RDC. In: JUSTEN FILHO, Marçal; PEREIRA, Cesar A. 
Guimarães (Coord.). O Regime Diferenciado de Contratações Públicas (RDC): comentários à Lei nº 12.462/11 e 
ao Decreto nº 7.581/11). Belo Horizonte: Fórum, 2012. p. 415. 
109 DAL POZZO, Augusto Neves. Panorama geral dos regimes de execução previstos no Regime Diferenciado de 
Contratações: a contratação integrada e seus reflexos. In: CAMMAROSANO, Márcio; DAL POZZO, Augusto 
Neves; VALIM, Rafael (Coord.). Regime Diferenciado de Contratações Públicas - RDC (Lei nº 12.462/11; 
Decreto nº 7.581/11): aspectos fundamentais. 2. ed. rev., ampl. e atual. Belo Horizonte: Fórum, 2012. p. 73. 
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até o limite de 50% em reforma de edifício ou de equipamento) nos casos dessas alterações 
qualitativas não são vinculantes, por vezes tendo sido excepcionados pelo TCU.110  
Dal Pozzo111 aventa um questionamento que se repete ao longo do estudo desse regime 
de execução contratual, mas não por isso menos relevante:  “Se, na contratação integrada, não 
é a Administração que desenvolverá o projeto básico e, muito menos, o projeto executivo, como 
ela terá expertise de verificar a pertinência em se promover alguma alteração técnica para 
melhor cumprir com o objetivo da contratação? ” 
Assim, novamente as dúvidas retornam à capacidade técnica do Administrador Público 
em elaborar o anteprojeto e acompanhar a execução contratual. Existe o receio de que o 
Administrador fique refém das informações trazidas pelo particular contratado, sem 
possibilidades de contra argumentar técnica e juridicamente ou de demonstrar sua contrariedade 
aos projetos ora executados e fiscalizados. Essa desproporção de conhecimentos entre o público 
e particular é chamada de ‘assimetria de informações’, e para muitos representa ponto negativo 
para o regime de contratação integrada.  
Por último, o autor reforça a ideia de que as exceções às vedações de aditivos contratuais 
não sejam taxativas, ao indagar a inexistência de previsão legal quanto às hipóteses de 
necessidade de dilação do prazo contratual. 
Boselli112 também alerta para o fato da contratação integrada não ter alcançado o 
objetivo de restringir os famosos termos aditivos: 
 
Contudo, a legislação abre uma margem que, indubitavelmente, será o foco de 
inúmeros aditivos contratuais ao estabelecer que poderá ser alterado o contrato para 
modificar ou corrigir falhas ou omissões no anteprojeto. 
O resultado dessa regra é mais do que óbvio, anteprojetos com especificações 
insuficientes serão corrigidos por meio de aditivos contratuais para adequar a obra às 
necessidades da Administração.  
 
 
Em sua avaliação final sobre a crítica aos aditivos contratuais, Klein113 considera que a 
ausência de clareza nas regras quanto ao rol restritivo das hipóteses de alteração contratual, por 
                                                 
110 TCU, Acórdão n.º 448/2011-Plenário, TC-011.298/2010-3, rel. Min. Aroldo Cedraz, 23.02.2011. e. TCU 
Acórdão n.º 3133/2010-1ª Câmara, TC-021.842/2008-1, rel. Min. Walton Alencar Rodrigues, 01.06.2010.  
111 DAL POZZO, Augusto Neves. Panorama geral dos regimes de execução previstos no Regime Diferenciado de 
Contratações: a contratação integrada e seus reflexos. In: CAMMAROSANO, Márcio; DAL POZZO, Augusto 
Neves; VALIM, Rafael (Coord.). Regime Diferenciado de Contratações Públicas - RDC (Lei nº 12.462/11; 
Decreto nº 7.581/11): aspectos fundamentais. 2. ed. rev., ampl. e atual. Belo Horizonte: Fórum, 2012. p. 74-75. 
112 BOSELLI, Felipe Cesar Lapa. O Regime Diferenciado de Contratações e uma análise da sua 
constitucionalidade sob seu aspecto principiológico. 2013. Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal de 
Santa Catarina – UFSC, Florianópolis, 2013.  p.91. 
113 KLEIN, Aline Lúcia. Alteração dos Contratos no RDC. In: JUSTEN FILHO, Marçal; PEREIRA, Cesar A. 
Guimarães (Coord.). O Regime Diferenciado de Contratações Públicas (RDC): comentários à Lei nº 12.462/11 e 
ao Decreto nº 7.581/11). Belo Horizonte: Fórum, 2012. p. 425. 
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sua redação dúbia passível de questionamentos, são fatores de insegurança para o particular, 
que consequentemente cobrará preços superiores da Administração em suas propostas.  
Apesar dessas críticas aos mencionados dispositivos legais de vedação dos aditivos 
contratuais, não há de que se falar em sua inconstitucionalidade material pura. Entende-se 
imperativo realizar uma interpretação dos incisos conforme a constituição (CF, artigo 37, XXI) 
a fim de se garantir o equilíbrio econômico-financeiro nas diversas situações aqui tratadas, tais 
como as decorrentes dos casos de ‘fato do príncipe’.  
Indaga-se: na prática, como a contratação integrada pode reduzir os aditivos contratuais? 
A resposta mais uma vez parece residir na maior acurácia possível do anteprojeto. Nesse 
particular, através de uma correta alocação dos riscos no momento da elaboração da matriz de 
riscos. Desta forma buscar-se-ia a alocação do risco para a parte que tenha melhor capacidade 
técnica de suportá-lo.  
Acontece que essa transferência de porção maior de riscos ao particular, pela simples 
lógica econômica, significa um aumento do preço cobrado para realizar a obra ou serviço. O 
elevado preço final do contrato é apontado por Baeta114 como uma das desvantagens da adoção 
do regime da contratação integrada (por também seguir a empreitada por preço global) O autor 
cita alguns dos diversos riscos assumidos pelo construtor: geológico, hidrológico, de 
performance do empreendimento e de desempenho dos equipamentos.  
A presidente do Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas - IBRAOP, e 
também servidora do TCE/MT, engenheira Narda Consuelo Silva115 critica a contratação 
integrada em vários aspectos, dentre eles quanto aos altos preços em suas licitações: 
 
Houve redução dos descontos observados nas licitações – o que já representa um fator 
extremamente negativo. Além disso, ao não oferecer aos licitantes projetos básicos 
detalhados e consistentes, a Administração suprime informações imprescindíveis para 
avaliação de riscos e dos reais custos. Haverá eventos que impactam o custo que não 
foram adequadamente identificados e precificados pelos licitantes, que talvez não 
suportem o aumento sem revisão contratual. Ressalto ainda que a contratação 
integrada pode ser um cruel mecanismo de seleção adversa, em que justamente a 
licitante que pior fizer a avaliação dos riscos do empreendimento – e por isso ofertar 
menor preço – será a contratada para executar a obra. (grifou-se) 
 
Ante o exposto neste tópico, conforme fundamentado por diversos autores, haja vista as 
mazelas costumeiramente ocorridas nas licitações tradicionais, percebe-se uma tentativa 
                                                 
114 BAETA, André Pachioni. Boas Práticas em RDC Regime Diferenciado de Contratações Públicas (slides). V 
Fórum de Controle. TCE/TO, Palmas, 12.nov.2013. Disponível em:  
<ead.tce.to.gov.br/rdc/images/stories/material/RDCtocantins.ppt> Acesso em: 06.mar.2015. 
115 LIMA, Eduardo Campos.  Leis & Normas: Entrevista com Narda Consuelo Vitório Neiva Silva,. In  . Revista 
Infraestrutura Urbana. Ed. 37. São Paulo. PINI. Mar.2014. Disponível em: 
<http://infraestruturaurbana.pini.com.br/solucoes-tecnicas/37/artigo308729-1.aspx > Acesso em 05.05.2015. 
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forçada do legislador do RDC em vetar os aditivos contratuais no que tange ao regime da 
contratação integrada.  Essa vedação, contudo, não pode violar o equilíbrio econômico-
financeiro consagrado na Constituição (art. 37, XXI). Nesta via, deve-se interpretar a restrição 
no sentido de uma adequada distribuição dos riscos do empreendimento entre o Público e o 
Particular, mormente, através da confecção da matriz de riscos, anexada ao anteprojeto. 
 
4.2.4 Considerações às Críticas  
 
Por fim, cumpre destacar a pertinência das críticas aventadas, que sem dúvida alguma 
merecem atenção dos operadores do direito envolvidos em licitações e contratações de obras 
ou serviços de engenharia realizadas pelo regime da contratação integrada. Essas críticas não 
dizem respeito a questões abstratas, mas sim a casos concretos dessas licitações, onde ganham 
tamanha importância. Daí a impossibilidade de se generalizar ou se afirmar que esses pontos 
críticos ocorram – ou ocorrerão – em todos os processos licitatórios desse tipo. 
Ainda é cedo, porém, para se poder afirmar que a contratação integrada representa um 
regime de execução contratual que realmente traga a melhor solução para Administração 
Pública e especialmente para o Interesse público primário. Os resultados das licitações 
realizadas pelo regime em comento ainda estão sendo calculados – já existem casos de sucesso 
e igualmente de insucesso –, e sua análise é de grande complexidade, fugindo do escopo dessa 
monografia. Por certo, haverá vantagens e desvantagens, e ajustes a serem feitos em sua 
aplicação, tanto pela legislação, quanto pela jurisprudência de contas. 
Marçal Justen Neto,116 em palestra realizada no ‘X Congresso de Direito da UFSC’, ao 
comentar o RDC e algumas de suas ferramentas, como o orçamento sigiloso e a contratação 
integrada, mencionou a existência da chamada “metáfora do pêndulo, ou seja, quanto mais 
discricionariedade é concedida ao administrador público, mais se aumenta a concorrência e 
competitividade dos particulares licitantes, todavia igualmente maior é a possibilidade de haver 
equívocos, corrupção ou fraudes entre os agentes públicos e privados envolvidos.” 
Destarte, independentemente do texto da lei ou de sua interpretação, haverá ocorrência 
– em menor ou maior grau – de condutas equivocadas ou fraudulentas. É o que se tem observado 
quando se trata de maximização dos lucros do particular. O que deve haver no ordenamento 
democrático republicano é um harmonizado sistema de freios e contrapesos, a fim de se evitar 
                                                 
116 JUSTEN NETO, Marçal. Direito da concorrência das licitações. Palestra realizada no “X Congresso de 
Direito da UFSC” em 17abr.2015, Florianópolis. 2015. 
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ou minimizar erros ou outros desvios e, por conseguinte, melhor a qualidade do uso dos recursos 
públicos.  
Torna-se imperativo aumentar a transparência do processo licitatório, desde seu 
planejamento, análise das propostas, execução, fiscalização e usabilidade do objeto licitado. 
São primordiais os mecanismos de controle institucionais tais quais o Controle Interno dos 
Órgãos, Controle Externo exercido pelos Tribunais de Contas, Polícia Investigativa, Ministério 
Público, Poder Judiciário, e igualmente, o Controle Social. O último, todavia, ainda de baixo 
impacto em nosso país. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
Após este estudo desenvolvido na seara licitatória, com foco no regime de contratação 
integrada previsto no Regime Diferenciado de Contratações Públicas – RDC, pode-se concluir: 
A Lei nº 8.666/1993, seguindo preceitos constitucionais, estabelece regras gerais acerca 
das licitações e contratos administrativos no Brasil. Referida lei objetivou trazer legalidade e 
moralidade ao processo licitatório e, assim, buscar a maior vantajosidade à Administração 
Pública, priorizando a opção de menor preço na maioria dos casos.  
Por outro lado, o que se viu foi burocracia demasiada e lentidão nestes certames. Assim 
como, por vezes, a opção vencedora era de qualidade aquém da esperada pelo interesse público. 
Da mesma forma, a hodierna tecnologia não poderia ser prevista àquele tempo.  
Algumas melhorias pontuais à LGL e ao sistema licitatório foram realizadas, como as 
Leis do Pregão, das Concessões, das Parcerias Público Privadas, e das Agências de Publicidade. 
A despeito disso, há tempos busca-se uma reformulação total da LGL no Congresso, porém 
sem muitos consensos dentro do Poder Legislativo Federal.  
Concomitantemente, o Brasil assumiu a responsabilidade de organizar grandes eventos 
esportivos – sendo os principais a Copa do Mundo de 2014, e as Olimpíadas de 2016. A 
necessidade de agilidade nessas licitações e contratações de grandes obras de infraestrutura para 
tais eventos fez com que o Governo Federal tentasse alterações de regras licitatórias específicas. 
Diante do insucesso inicial em aprovar essas medidas no Congresso Nacional, a base 
aliada ao Governo optou por inserir, no Projeto de Lei de Conversão – PLV 17/2011, 
dispositivos alheios a matéria originalmente prevista no texto da respectiva MP nº 527/2011. O 
projeto contendo os novos dispositivos foi aprovado em ambas as casas legislativas, restando 
convertido em Lei nº 12.462, de 5 de agosto de 2011 e ato contínuo, instituído o Regime 
Diferenciado de Contratações Públicas – RDC. 
Nesse aspecto, a inconstitucionalidade formal de toda a Lei do RDC é questionada sob 
os argumentos: a) de não terem sido observados os pressupostos da urgência e relevância 
necessários à edição da MP; b) de ocorrência de abuso no poder de emendar a MP e violação 
do devido processo legislativo. A defesa contra argumenta que: a) tais pressupostos são de 
análise de conveniência exclusiva do chefe do executivo, e; b) de ter sido cumprido no 
Congresso, o devido processo legislativo, pois haveria pertinência temática nas matérias. Ainda 
aduz não haver vedação expressa quanto à emenda de temas estranhos a MP em sede de seu 
projeto de conversão em lei. 
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O escopo do RDC vem sendo gradativamente ampliado para ações e obras em diversas 
áreas de infraestrutura como: aeroportos, PAC, SUS, estabelecimentos penais ou 
socioeducativos, segurança pública, sistemas públicos de ensino. Também vem sendo adotado 
por estados e municípios em legislações próprias. 
O RDC é visto como um verdadeiro teste legislativo, no qual seus erros e acertos serão 
revistos e considerados no momento de discussão da nova lei de licitações, aplicando-se suas 
ferramentas aos certames tradicionais. 
Materialmente, o RDC concatenou diversas regras licitatórias presentes em outros 
regulamentos e leis brasileiras ou importando de outros ordenamentos jurídicos. Além do 
regime de contratação integrada, destacam-se: a inversão de fases, remuneração variada, 
contratos de eficiência, sigilo do orçamento estimado, sistema de registro de preços, fase 
recursal única, indicação de marca ou modelo. 
Percebe-se o intuito legal de fornecer à Administração Pública ferramentas para que, no 
caso concreto, possa discricionariamente moldar a licitação e sua contratação, a fim de melhor 
atingir os objetivos do interesse público. 
A contratação integrada é um regime de execução contratual reservado para a execução 
de obras e serviços de engenharia. Nele o particular elaborará e desenvolverá os projetos básico 
e executivo, a execução e todas as demais operações necessárias e suficientes para a entrega 
final do objeto. 
Teoricamente, a contratação integrada visa suprir um dos maiores problemas das 
licitações no Brasil – senão o maior deles -  qual seja, o planejamento e elaboração de projetos. 
Além de dar celeridade ao processo de licitação e contratação. 
A escolha deste regime deve ser justificada técnica e economicamente, seu objeto estar 
envolvido com inovação técnica, possibilidades de utilização de diferentes metodologias, ou 
ainda de execução por tecnologia de domínio exclusivo no mercado. 
O Anteprojeto de Engenharia deve definir o objeto da licitação de forma clara e precisa. 
Dentre os documentos que o acompanham constará a Matriz de Risco. Esta deverá explicitar os 
riscos inerentes ao contrato e principalmente reparti-los objetivamente, atribuindo ao particular 
ou ao Público as responsabilidades advindas de eventos posteriores à contratação. 
O critério de julgamento destas licitações poderá ser definido dentre os seguintes: Menor 
Preço, Maior Desconto, Maior Retorno Econômico e, Técnica e Preço. 
O RDC nos casos de contratação integrada, previu a vedação de termos aditivos, exceto 
nas hipóteses: (i) de caso fortuito ou força maior para recomposição do equilíbrio econômico-
financeiro decorrente; (ii) por necessidade de alteração do projeto ou das especificações para 
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melhor adequação técnica, a pedido da Administração, desde que não decorrentes de erros ou 
omissões do contratado.  
Ocorre que essas medidas restritivas para adicionais contratuais não podem ser tidas 
como taxativas, segundo as doutrinas pesquisadas, por macular o equilíbrio econômico-
financeiros dos contratos, devendo-se, pois, utilizar da atual interpretação dada a mesma 
matéria na LGL. 
Estão em trâmite perante ao Supremo Tribunal Federal – STF, ainda sem julgamento 
iniciado, as Ações Diretas de Inconstitucionalidade – ADIs nº 4.645 e nº 4.655. 
Especificamente, no que tange a contratação integrada, é alegado a violação dos princípios da 
moralidade, isonomia, competitividade, impessoalidade e julgamento objetivo.  
O presente estudo conclui pela constitucionalidade dos dispositivos referentes a 
contratação integrada, não podendo se falar em ofensa aos princípios mencionados. Ademais, 
o regime possibilita a concretização dos princípios da eficiência e economicidade.   
Outrossim, deve-se reputar pertinentes as principais críticas imputadas pela doutrina, a 
citar: a verdadeira capacidade técnica da Administração elaborar o anteprojeto ideal; a 
possibilidade de baixa qualidade da obra ou serviço licitado em face da ambição por redução 
de custos pelo contratado, e; a vedação dos aditivos contratuais revertendo-se em eventual 
elevação preço final do contrato frente aos riscos assumidos pelo particular. 
A deficiência no planejamento produz uma álea que gera prejuízos tanto ao particular 
quanto ao ente público, perdas essas multiplicadas pela mora, os custos inflacionais e o tempo 
que os cidadãos sofrerão com as obras/serviços e, principalmente, por não usufruir de sua 
conclusão. 
A contratação integrada representa uma tentativa de eliminar – ou ao menos reduzir – 
esses riscos causados pelo mau planejamento, mas certamente não é um bálsamo em si. Isso 
porque permanece a necessidade de um planejamento mínimo quanto: a) a utilidade de 
transferir os encargos técnicos ao particular; b) a viabilidade de controlar a atividade do futuro 
contratado, preservando a autonomia que lhe é conferida para justificar a adoção da contratação 
integrada. 
A ausência do projeto básico certamente trará novas questões para a Administração 
Pública quanto a execução do contrato. Serão necessárias, igualmente, novas respostas.  Deve-
se aumentar o conhecimento de parâmetros para orientar de forma suficiente a elaboração de 
propostas, assim como para analisá-las objetivamente e, posteriormente, controlar-lhes sua 
execução e entrega do objeto licitado.  
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